

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

« 05 » марта 2021 года

№ 209-11-241

Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической помощи общеобразовательным учреждениям Ракитянского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

В рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Ракитянского района (далее - Проект), с целью организации методической поддержки общеобразовательным учреждениям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки общеобразовательным учреждениям Ракитянского района, имеющим низкие образовательные результаты (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр развития и оценки качества образования» В.Н. Ткачева.

**Заместитель начальника
управления образования
администрации Ракитянского района**



И.Н. Кутоманова



Холодова Мария Михайловна
(47 245) 5-74-98

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Ракитянского района
от « 05 » марта 2021 года №209-11-241

**«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки
общеобразовательным учреждениям Ракитянского района, имеющим
низкие образовательные результаты**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Результат
1	Стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	Март 2021	Школа-участница (МОУ «Вышнепенская ООШ»)	Проведена стартовая диагностика ШНОР, собраны данные для разработки дорожных карт
2	Создание муниципальной рабочей группы по реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+»	Март 2021	Управление образования администрации и Ракитянского района	Приказ управления образования администрации Борисовского района
3	Анализ сформированных рисков профилей школы-участницы	Март 2021	Школа-участница (МОУ «Вышнепенская ООШ»)	Анализ индивидуальных рисков профилей, сформированных по результатам стартовой диагностики
4	Создание на официальном сайте управления образования администрации Ракитянского района раздела «500+»	Март 2021	Управление образования администрации и Ракитянского района	Создан на официальном сайте управления образования администрации Ракитянского района «500+»
5	Участие в региональных методических вебинарах	По графику ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Муниципальный координатор	Явочный лист
	Проведение совещаний с руководителями ОУ	Апрель 2021	Управление образования администрации и Ракитянского района	Повестка, явочный лист,
6	Участие ШНОР в пробных экзаменах в форме ОГЭ и ВПР	Март, апрель 2021	Школа-участница (МОУ «Вышнепенская ООШ»)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района
7	Анализ результатов пробных экзаменах в	Март, апрель 2021	Управление образования	Приказ управления образования

	форме ОГЭ и ВПР		администрации и Ракитянского района	администрации Ракитянского района
8	Посещение куратором ШНОР	По графику	Куратор	График посещения ОУ, журнал посещений
9	Разработка «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	Март, апрель 2021	Школа- участница (МОУ «Вышнепенск ая ООШ»)	Утвержденная «дорожная карта»
10	Проведение мероприятий «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием кураторов	Март, апрель 2021	Школа- участница (МОУ «Вышнепенск ая ООШ»), куратор	Проведены все мероприятия по реализации «дорожной карты»
11	Проведение первого этапа мониторинга «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	Май 2021	Управление образования администрации и Ракитянского района, школа- участница, куратор	Проведена оценка реализаций мероприятий «дорожной карты» школы-участницы
12	Проведение второго этапа мониторинга «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	Сентябрь 2021	Управление образования администрации и Ракитянского района, школа- участница, куратор	Проведена оценка реализаций мероприятий «дорожной карты» школы-участницы
13	Проведение анализа реализации проекта в 2021 году, подготовлен план мероприятий на 2022 год	Март - декабрь 2021	Управление образования администрации и Ракитянского района, школа- участница, куратор	Проведен анализ достижения показателей школы-участницы. Разработан план мероприятий на 2022 год