

**УТВЕРЖДАЮ:**

(куратор)

заместитель начальника департамента  
внутренней и кадровой политики области -  
начальник управления физической культуры и  
спорта области

(подпись) / Сердюков О.Э./  
(ФИО)  
М.П. 20 17 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

(председатель экспертной комиссии по  
рассмотрению проектов при управлении  
физической культуры и спорта области)

(подпись) / Сердюков О.Э./  
(ФИО)  
М.П. 20 17 г.



## Паспорт проекта

### Создание школьной лиги настольного тенниса

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080857

**ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:**  
(руководитель проекта)

Заместитель начальника управления –  
начальник отдела физкультурно-массовой  
работы управления физической культуры и  
спорта Белгородской области

(подпись) / Дубенцов С.А./  
(ФИО)  
М.П. 20 17 г.



## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b> «<u>Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области</u>»</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Сердюков О.Э., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области - начальник управления физической культуры и спорта области</p> <p>Телефон: 32-02-32 Адрес : г. Белгород, Народный бульвар, 93 E-mail: ufks@belregion.ru</p>	<p>от № 286-ОД от 4. июня 2017 г.</p>
<p><b>Исполнитель:</b> «Управления физической культуры и спорта»</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Дубенцов С.А., заместитель начальника управления – начальник отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта Белгородской области</p> <p>Телефон: 32-01-31 Адрес: г. Белгород, Народный бульвар, 93 E-mail: ufksbel@gmail.com</p>	<p>от № 286-ОД от 4. июня 2017 г.</p>

<sup>1</sup> при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	п.2.3.4. Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	п.22. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом п.30 Удовлетворенность населения информационной открытостью органов государственной власти и местного самоуправления
<b>2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:</b>	«Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы»
<b>2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области</b>	«Развитие физической культуры и массового спорта»
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	Инициатор: Звягинцева Н.А. – и.о. начальника отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта области Дата регистрации: 02.05.2017 Формальное основание для открытия проекта: Стратегия развития физической культуры на территории области утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 19 ноября 2012 года № 463-пш

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вовлечь в занятия любительским настольным теннисом по сравнению с 2016 годом от 100 до 3 000 юных школьников к ноябрю 2018 года
3.2. Способ достижения цели:	Создание многоуровневой системы соревнований школьной лиги в Белгородской области в дивизионах в 3-х возрастных группах
3.3. Результат проекта:	<p><b>Результат:</b> Проведено не менее 10 соревнований в СОШ Белгородской области, в соревнованиях приняло участие не менее 3 000 человек, открыто 150 секций</p> <p><b>Требование:</b> создано 150 секций; настольный теннис включен в смотр-конкурс среди СОШ области на лучшую организацию физкультурно-массовую работу в школе; в 22 районных СМИ размещены по 2 публикации; в 22 районных СМИ размещены по 2 публикации;</p>
3.4. Требования к результату проекта:	<p><b>Вид подтверждения:</b> Протоколы соревнований, уставы секций, отчет об участии</p> <p><b>Вид подтверждения:</b> Письмо о представлении информации</p> <p>Положение</p> <p>Не менее 3-х видеорепортажей</p> <p>Скриншоты статей, копии публикаций</p> <p>Итоговый протокол</p> <p>Итоговый отчет</p> <p>Утвержденный состав команд</p> <p>Отчет федерации</p>

	<p>спортсменов;</p> <p>проведена инвентаризация наличия спортивного инвентаря в СОШ области;</p> <p>собраны заявки на участие в соревнованиях школьной лиги от СОШ Белгородской области;</p> <p>разработана многоуровневая система соревнований, подготовлено Положение о проведении соревнований;</p> <p>Педагоги и учащиеся образовательных учреждений</p>	<p>Информационная справка</p> <p>Заявка на участие</p> <p>Положение о проведении соревнований</p>
<p><b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b></p>		

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	100.0
- местный бюджет:	150.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	0.0
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>250.0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	01.04.2017
Дата завершения проекта (план):	01.12.2018

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п. 4)	Превышение на не более 13 000 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	Белгородская область
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный