




## План управления проектом №10 087 997

### «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...»

#### 1. Основные положения

Куратор проекта Чефонова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике	
Руководитель проекта Ткачев Виталий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проекта Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района	

## 2. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность, дни	Начало	Окончание	Документ выполнения	ФИО исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.	-	<b>Информационно-методическое обеспечение комплексной системы психолого-педагогического сопровождения профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью</b>	458	05.11.19	31.08.21	Отчет об окончании блока работ проекта	Ткачев В.Н.
1.1.	п	Определение методик профориентационного тестирования для определения склонностей и интересов детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	9	05.11.19	15.11.19	Отчётная информация, методики	Горковенко Т.С.
1.2.	п	Разработка анкет для определения представления родителей о выборе профессии	10	11.11.19	22.11.19	Отчётная информация, анкеты	Горковенко Т.С.
1.3.	п	Разработка тематики классных часов по подготовке учащихся к успешному самоопределению	10	18.11.19	29.11.19	Отчётная информация	Билан Н.А.
1.4.	п	Разработка буклетов для родителей (законных представителей) востребованных профессий	11	01.07.20	15.07.20	Буклеты	Билан Н.А.
1.5.	п	Разработка буклетов для родителей (законных представителей) востребованных профессий	11	01.07.21	15.07.21	Буклеты	Билан Н.А.
1.6.	п	Разработка рекомендаций для классных руководителей по психолого-педагогическому сопровождению профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью	11	16.07.20	30.07.20	Отчётная информация	Горковенко Т.С.
1.7.	п	Разработка рекомендаций для родителей по сопровождению профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью	11	16.07.21	30.07.21	Отчётная информация	Горковенко Т.С.
1.8.	п	Предварительный мониторинг поступления выпускников 9 классов имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность	15	02.03.20	20.03.20	Отчетная информация	Билан Н.А.
1.9.	п	Предварительный мониторинг поступления выпускников 9 классов имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность	13	02.03.21	19.03.21	Отчетная информация	Билан Н.А.

1.10.	р	Проведение мониторинга поступления выпускников 9 классов имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность	11	17.08.20	31.08.20	Отчетная информация	Билан Н.А.
1.11.	р	Проведение мониторинга поступления выпускников 9 классов имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность	11	17.08.21	31.08.21	Отчетная информация	Билан Н.А.
1.12.	р	Распространение буклетов о востребованных профессиях	10	03.08.20	14.08.20	Отчетная информация	Билан Н.А.
1.13.	р	Распространение буклетов о востребованных профессиях	10	02.08.21	13.08.21	Отчетная информация	Билан Н.А.
1.14.	р	Размещение на сайте управления образования информации о востребованных профессиях	8	20.07.20	29.07.20	Скриншот	Билан Н.А.
1.15.	р	Размещение на сайте управления образования информации о востребованных профессиях	9	19.07.21	29.07.21	Скриншот	Билан Н.А.
<b>2.</b>	-	<b>Основные мероприятия профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью</b>	<b>457</b>	<b>02.12.19</b>	<b>24.09.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	<b>Ткачев В.Н.</b>
2.1.	п	Организация и проведение профориентационного тестирования	16	02.12.19	23.12.19	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.2.	п	Организация и проведение профориентационного тестирования	16	02.12.20	23.12.20	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.3.	п	Организация и проведение просмотра видеороликов и рекламных материалов	12	07.09.20	22.09.20	Отчётная информация	Артеменко Т.В.
2.4.	п	Организация и проведение просмотра видеороликов и рекламных материалов	12	07.09.21	22.09.21	Отчётная информация	Артеменко Т.В.
2.5.	п	Организация и проведение классных часов по теме: «Профессии вокруг – карта профессий»	7	10.01.20	20.01.20	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.6.	п	Организация и проведение классных часов по теме: «Профессии вокруг – карта профессий»	8	11.01.21	20.01.21	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.7.	п	Организация и проведение классных часов по теме: «Труд людей родного посёлка»	9	10.03.20	20.03.20	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.8.	п	Организация и проведение классных часов по теме: «Труд людей родного посёлка»	9	10.03.21	22.03.21	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.9.	п	Организация и проведение классных часов по теме: «Мои возможности»	9	05.05.20	15.05.20	Отчётная информация	Гончарова Т.В.
2.10.	п	Организация и проведение классных часов «Мои возможности»	8	05.05.21	14.05.21	Отчётная информация	Гончарова Т.В.

2.11.	р	Организация и проведение классных часов «Профессии моих родителей»	8	15.09.20	24.09.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
2.12.	р	Организация и проведение классных часов «Профессии моих родителей»	8	15.09.21	24.09.21	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
2.13	р	Организация и проведение тренинга по самоопределению профессиональной деятельности	15	02.12.19	20.12.19	Отчетная информация	Горковенко Т.С.
2.14.	р	Организация и проведение тренинга по самоопределению профессиональной деятельности	10	05.10.20	16.10.20	Отчетная информация	Горковенко Т.С.
2.15.	р	Организация и проведение квест-игры «Ключи от профессии»	12	13.01.20	28.01.20	Отчетная информация	Остапенко Л.И.
2.16.	р	Организация и проведение квест-игры «Ключи от профессии»	12	13.01.21	28.01.21	Отчетная информация	Остапенко Л.И.
2.17.	р	Организация и проведение квест-игры «Лабиринт профессий»	9	10.02.20	20.02.20	Отчетная информация	Остапенко Л.И.
2.18.	р	Организация и проведение квест-игры «Лабиринт профессий»	8	10.02.21	19.02.21	Отчетная информация	Остапенко Л.И.
2.19.	р	Организация и проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом	9	08.06.20	19.06.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
2.20.	р	Организация и проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом	10	09.11.20	20.11.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
2.21.	р	Организация и проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом	10	14.12.20	25.12.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
2.22.	р	Организация и проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом	9	08.06.21	18.06.21	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
<b>3.</b>	<b>-</b>	<b>Организация просветительской работы с родительской общественностью в рамках проекта</b>	<b>372</b>	<b>10.01.20</b>	<b>30.06.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	<b>Ткачев В.Н.</b>
3.1.	р	Организация и проведение анкетирования родителей по теме: «Предпочтение Ваших детей»	15	10.01.20	30.01.20	Отчетная информация	Артеменко Т.В.
3.2.	р	Организация и проведение анкетирования родителей по теме: «Предпочтение Ваших детей»	15	11.01.21	29.01.21	Отчетная информация	Артеменко Т.В.
3.3.	р	Организация и проведение деловой игры «Помогаем или мешаем?»	15	03.02.20	21.02.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.4.	р	Организация и проведение деловой игры «Помогаем или мешаем?»	15	03.02.21	24.02.21	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.5.	р	Организация и проведение Дня знакомства с профессиями	13	02.03.20	18.03.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.

3.6.	р	Организация и проведение Дня знакомства с профессиями	7	02.03.21	18.03.21	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.7.	р	Организация и проведение консультаций психолога «Выбираем профессию вместе»	12	22.06.20	30.06.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.8.	р	Организация и проведение консультаций психолога «Выбираем профессию вместе»	7	22.06.21	30.06.21	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.9.	р	Организация и проведение совместного консультирования родителей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам профориентации	8	15.06.20	24.06.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.10.	р	Организация и проведение совместного консультирования родителей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам профориентации	8	15.06.21	24.06.21	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
3.11.	р	Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и в учебные заведения	16	03.04.20	24.04.20	Отчетная информация	Холодова М.М.
3.12.	р	Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и в учебные заведения	16	02.04.21	23.04.21	Отчетная информация	Холодова М.М.
<b>4.</b>	-	<b>Организация взаимодействия с социальными партнёрами по формированию образа будущей профессии</b>	<b>422</b>	<b>03.02.20</b>	<b>30.09.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	<b>Ткачев В.Н.</b>
4.1	п	Организация и проведение экскурсий на производство (предприятия)	21	01.04.20	30.04.20	Отчетная информация	Холодова М.М.
4.2.	п	Организация и проведение экскурсий на производство (предприятия)	22	01.04.21	30.04.21	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.
4.3.	п	Организация и проведение бесед (встреч) со специалистами и профессионалами	8	11.05.20	20.05.20	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.
4.4.	п	Организация и проведение бесед (встреч) со специалистами и профессионалами	8	11.05.21	20.05.21	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.
4.5.	п	Организация посещения Дней открытых дверей	17	06.04.20	28.04.20	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.
4.6.	п	Организация посещения Дней открытых дверей	17	06.04.21	28.04.21	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.
4.7.	п	Организация и проведение мастер-классов	14	06.05.20	26.05.20	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.
4.8.	п	Организация и проведение мастер-классов	15	06.05.21	26.05.21	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова М.М.

4.9.	п	Организация и проведение встреч со специалистами Центра занятости населения «Аукцион профессий»	13	14.09.21	30.09.21	Отчетная информация	Холодова М.М.
4.10.	п	Организация выступления работающих инвалидов и лиц с ОВЗ по представлению опыта своей работы в выбранной профессии	15	03.02.20	21.02.20	Отчетная информация	Холодова М.М.
4.11.	п	Организация выступления работающих инвалидов и лиц с ОВЗ по представлению опыта своей работы в выбранной профессии	16	03.02.21	25.02.21	Отчетная информация	Холодова М.М.
<b>5.</b>	<b>-</b>	<b>Организация и проведение семинаров для классных руководителей, педагогов-психологов</b>	<b>451</b>	<b>18.11.19</b>	<b>31.08.21</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	<b>Ткачев В.Н.</b>
5.1.	р	Организация и проведение семинара для классных руководителей по теме: «Теория и практика профориентационной работы». «Психолого-педагогическое сопровождение процесса выбора профессии»	10	02.12.19	13.12.19	Отчетная информация	Артеменко Т.В.
5.2.	р	Организация и проведение семинара для классных руководителей по теме: «Особенности профориентационной работы в школе»	12	05.10.20	20.10.20	Отчётная информация	Артеменко Т.В.
5.3.	р	Организация и проведение семинара для классных руководителей по теме: «Роль учителя в изучении личности школьника в целях профконсультации»	6	24.08.20	31.08.20	Отчетная информация	Артеменко Т.В.
5.4.	р	Организация и проведение семинара для классных руководителей по теме: «Роль учителя в изучении личности школьника в целях профконсультации»	6	24.08.21	31.08.21	Отчетная информация	Артеменко Т.В.
5.5.	п	Организация и проведение семинара для педагогов-психологов по теме: «Роль психолого-педагогической службы в системе профориентационной работы в образовательных учреждениях»	10	18.11.19	29.11.19	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
5.6.	п	Организация и проведение семинара для педагогов-психологов по теме: «Роль психолого-педагогической службы в системе профориентационной работы в образовательных учреждениях»	9	18.11.20	30.11.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
5.7.	п	Организация и проведение семинара для педагогов-психологов по теме: «Возможности	18	07.12.20	30.12.20	Отчетная информация	Гончарова Т.В.



		<b>социальными партнёрами по формированию образа будущей профессии</b>							
<b>5</b>	-	<b>Организация и проведение семинаров для классных руководителей, педагогов-психологов</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	-	<b>Оценка эффективности реализации проекта</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень активности сотрудников в реализации проекта	Увеличение срока реализации проекта	Организация просветительской работы, контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ.	Ткачев В.Н.	Проведение информационной компании
2	Срыв сроков оформления документации участниками проекта	Не достижение цели	Мониторинг процесса оформления документации участниками	Билан Н.А.	Корректировка план-графика подготовки информации по проекту
3	Срыв сроков проведения экскурсий на предприятия	Не достижение цели	подготовка писем на руководителей предприятий	Ткачев В.Н.	предварительные процедуры согласования сроков проведения экскурсий с представителями предприятий



## 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Чефонова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации Ракитянского района		Куратор проекта	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №1227 от 26 декабря 2019 года
2	Ткачев Виталий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района		Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
3	Гончарова Тамара Владимировна, старший методист отдела оценки качества образования управления образования		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
4	Билан Наталья Анатольевна, начальник отдела правового обеспечения и организационно-контрольной работы управления образования		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
5	Писклова Светлана Ивановна, методист отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми управления образования администрации Ракитянского		оператор мониторинга, администратор проекта,	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
6	Горковенко Тамара Сергеевна, учитель-логопед МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1»		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными




				возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
7	Остапенко Любовь Ивановна, заместитель директора МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Цыбулева»		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
8	Артеменко Татьяна Викторовна, Методист отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми управления образования		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года
9	Холодова Мария Михайловна, методист отдела оценки качества образования управления образования		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта «Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...» №209-11-1926 от 30 декабря 2019 года

## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раз в квартал

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10 087 997**  
**Профессиональная ориентация детей с ограниченными**  
**возможностями здоровья «Дорогой к себе...»**

**1.Основные положения**

<b>Координирующий орган:</b> Администрация Ракитянского района	<b>Куратор проекта:</b> Чефонова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике	
<b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации Ракитянского района	<b>Руководитель проекта:</b> Ткачев Виталий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района		
<b>Инициатор:</b> Ткачев Виталий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района		
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала:05.11.2019	дата окончания:30.09.2021
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	0,0	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>		
Территория реализации проекта: п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области	Уровень сложности проекта: высокий	Тип проекта: организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района: 2.4 «Развитие системы образования»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района: п. 2.4. Развитие системы образования	
Наименование муниципальной программы Ракитянского района: «Развитие образования Ракитянского района»	Наименование подпрограммы муниципальной программы Ракитянского района -	

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10 087 997

### Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой к себе...»

#### 1. Основные положения

<b>Координирующий орган:</b> Администрация Ракитянского района	<b>Куратор проекта:</b> Чефонова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике	
<b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации Ракитянского района	<b>Руководитель проекта:</b> Ткачев Виталий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района		
<b>Инициатор:</b> Ткачев Виталий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района		
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала: 05.11.2019	дата окончания: 30.09.2021
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	0,0	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>		
Территория реализации проекта: п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области	Уровень сложности проекта: высокий	Тип проекта: организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района: 2.4 «Развитие системы образования»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района: п. 2.4. Развитие системы образования	
Наименование муниципальной программы Ракитянского района: «Развитие образования Ракитянского района»	Наименование подпрограммы муниципальной программы Ракитянского района -	

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более, 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта

## 2. Цель и результат проекта

<b>Цель проекта:</b>	Охватить не менее 100% обучающихся 8-9 классов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью общеобразовательных учреждений Ракитянского района профориентационной работой, способствующей осознанному выбору определенного вида профессиональной деятельности с учётом психофизических особенностей и индивидуальных образовательных потребностей					
<b>Способ достижения цели:</b>	Формирование системы профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью					
<b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>			<b>Вид подтверждения:</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	Сформирована и функционирует система профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью	1	-		1	Аналитическая справка о реализации проекта
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требования к результату</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>			<b>Вид подтверждения:</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	Проведено не менее 2	2	1	2	-	Отчетная информация

диагностических тестирований, направленных на выявление профессиональных склонностей и способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью					
Проведено не менее 2 тренингов с обучающимися 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью	2	1	2	-	Отчетная информация
Проведено не менее 4 индивидуальных консультаций для обучающихся 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью педагогом-психологом	4	-	3	1	Фотоотчет
Проведено не менее 8 классных часов с обучающимися 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью	8		4	4	Отчетная информация
Проведено не менее 4 квест-игр с обучающимися 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью	4		2	2	Фотоотчет
Проведено не менее 2 экскурсий для обучающимися 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью в учреждения профессионального образования, на предприятия	2		1	1	Отчетная информация
Проведено не менее 6 встреч обучающихся 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью с представителями учебных заведений, общественных организаций, службы занятости населения	6		3	3	Отчетная информация
Проведено не менее 2 анкетирований среди родителей (законных представителей)	2		1	1	Отчетная информация

	обучающихся 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью					
	Проведение не менее 2 консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профориентации	2		1	1	Отчетная информация
	Проведено не менее 7 семинаров для классных руководителей и педагогов-психологов	7	2	4	1	Отчетная информация
<b>Пользователи результатом:</b>	Обучающиеся 8-9 классов с ОВЗ и инвалидностью, родители (законные представители), классные руководители, педагоги-психологи					