




ПАСПОРТ ПРОЕКТА №100 94 235

**«Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития
«Сегодня школьник – завтра профессионал»**

1.Основные положения

Координирующий орган: Администрация Ракитянского района	Куратор проекта: Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района	
Исполнитель: Управление образования администрации Ракитянского района	Руководитель проекта: Холодова Римма Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района		

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 37,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К июлю 2023 года сформировать модель личностного роста, направленную на формирование ключевых компетенций, а также разработать систему сопровождения обучающихся, имеющих трудности в освоении основной общеобразовательной программы и профильной подготовки выпускников для поступления на медицинские факультеты ВУЗов по целевым договорам для 100% обучающихся 8-11 классов 15 общеобразовательных учреждений Ракитянского района.				
Способ достижения цели:	Реализация мероприятий для 100% обучающихся 8-11 классов 15 общеобразовательных учреждений Ракитянского района, направленных на формирование ключевых компетенций через создание молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» и фокус-группы по работе с ликвидацией дефицитов знаний у обучающихся, а также организацию работы 4 Старт-площадок и открытие дополнительного направления на базе муниципального Центра поддержки одаренных детей				
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2022	2023	
	Апробирована система сопровождения 100% учащихся 8-11 классов 15 общеобразовательных учреждений	100% учащихся 15 общеобразовательных	50% учащихся 15 общеобразовательных	100% учащихся 15 общеобразовательных	

	Ракитянского района, имеющих трудности в освоении основной общеобразовательной программы и организована работа 4 Старт-площадок по развитию управленческих компетенций, а так же подготовлено не менее 8 выпускников из 4 общеобразовательных учреждений района для поступления на медицинские факультеты ВУЗов по целевым договорам.	<i>учреждений</i> 4 Старт-площадки 8 выпускников	<i>учреждений</i> 4 Старт-площадки 8 выпускников	<i>ных учреждений</i> 4 Старт-площадки 8 выпускников	Аналитическая справка о реализации проекта
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2022	2023	
	Создана фокус-группа по проведению независимой оценки внутришкольного контроля в общеобразовательном учреждении «К результату вместе»	-	3	3	-Положение о работе фокус-группы «К результату вместе», -приказ управления образования о закреплении общеобразовательных учреждений за членами фокус-группы, -списочный состав фокус-группы
	Разработана нормативно-правовая база для осуществления работы по повышению успеваемости в общеобразовательных учреждениях района	-	5	5	-чек-лист по оценке эффективности урока, -форма паспорта сопровождения обучающегося 8 - 11 класса, -индивидуальные диагностические карты обучающихся в разрезе тем (заданий)
	Проведено не менее 10 мониторингов успеваемости и качества знаний, обучающихся в 2021-2022 учебном году	-	5	5	Отчетная информация
	Проведено не менее 6 мониторингов успеваемости и качества знаний обучающихся, перешедших в 9-е и 11 – е классы в 2022-2023 учебном году	-	2	4	Отчетная информация
	Проведено не менее 15 публичных защит выявленных причин предметных дефицитов у учащихся «группы риска»	-	7	8	Отчетная информация
	Проведено не менее 3 психологических		1	2	Отчетная информация

тестирований у обучающихся «группы риска»				
Проведено не менее 6 мероприятий внешнего аудита независимыми экспертами (руководителями и заместителями руководителей) по организации внутришкольного контроля	-	2	4	Отчетная информация
Проведен круглый стол для руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений района по итогам реализации проекта	-	-	1	Отчетная информация
Издан приказ управления образования о создании 4 Старт-площадок по развитию управленческих компетенций		5	5	Приказы управления образования и образовательных учреждений
Заключено соглашение между управлением образования и администрацией района по повышению привлекательности профессии муниципального служащего среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района		1	1	Соглашение о взаимодействии
Проведено не менее 3 конкурсных мероприятий по развитию управленческих компетенций среди обучающихся общеобразовательных учреждений района		3	3	Отчетная информация
Организовано и проведено не менее 4 брифингов по развитию управленческих компетенций		2	4	Отчетная информация
Организовано и проведено не менее 4 экскурсионных мероприятий		2	4	Отчетная информация
Организовано и проведено не менее 4 форт-сайт сессий по развитию управленческих компетенций		2	4	Отчетная информация
Организовано и проведено не менее 4 интерактивных занятий по развитию		2	4	Отчетная информация


	управленческих компетенций				
	Организовано и проведено не менее 4 кейс - турниров по развитию управленческих компетенций		2	4	Отчетная информация
	Проведен Форум «Сильные идеи для нового времени» (<i>презентации проектов членами молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени»</i>)		1	1	Отчетная информация
	Внесены изменения в Положение о деятельности муниципального Центра поддержки одаренных детей		1	1	Приказ управления образования
	Сформирован перечень предметных дефицитов в знаниях по предметам (русский язык, химия, биология)		1	1	Перечень предметных дефицитов
	Разработаны листы самооценки выпускниками по предметам (русский язык, химия, биология)		1	1	Листы самооценки
	Утверждено расписание работы муниципального Центра поддержки одаренных детей		1	1	Утвержденное расписание работы
	Приобретено не менее 8 модулей, 3 фантомов органов человек, и 1 тренажера остановки носового кровотечения	-	-	12	Акт приема-передачи
	Проведено не менее 3 мониторинговых мероприятий (<i>стартовый, промежуточный, итоговый</i>) по выявлению уровня знаний школьной программы выпускников, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам		3	3	Отчетная информация
	Разработано не менее 3 индивидуальных маршрутов (<i>по предметам русский язык, химия и биология</i>) по подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района		3	3	Отчетная информация

	Проведено профориентационно-диагностическое мероприятие для выявления отношения обучающихся, желающих поступить на медицинские факультеты ВУЗов по целевым договорам к различным видам профессиональной деятельности		1	1	Отчетная информация
	Проведен мониторинг удовлетворенности учащихся работой по индивидуальным маршрутам подготовки к ЕГЭ по русскому языку, химии биологии		1	1	Отчетная информация
	Проведен анализ поступления выпускников по целевым договорам на медицинские факультеты ВУЗов		1	1	Аналитическая справка
Пользователи результатом:	Руководители, педагоги общеобразовательных учреждений Ракитянского района, специалисты МКУ «Центр развития и оценки качества образования», обучающиеся 8-11 классов 15 общеобразовательных учреждений района				

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 100 94 235

**«Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития
«Сегодня школьник – завтра профессионал»**

1. Основные положения

Куратор проекта: Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района	
Руководитель проекта: Холодова Римма .Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Длительность, дн	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип (Р/П)						
1	-	Формирование муниципальной системы работы по повышению качества образовательных результатов у обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Ракитянского района «К результату вместе»	334	14.02.2022	14.06.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А
1.1	-	Создание и организация работы фокус-группы по проведению независимой оценки внутришкольного контроля в общеобразовательном учреждении «К результату вместе»	38	14.02.2022	08.04.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.1.1	Р	Разработка и утверждение Положения о фокус-группе «К результату вместе»	9	14.02.2022	25.02.2022	Приказ управления образования об утверждении Положения	Гончарова Т.В.
1.1.2	П	Формирование списочного состава фокус-группы «К результату вместе»	5	21.02.2022	28.02.2022	Список	Матвеевко И.Н.
1.1.3	П	Проведение рабочего заседания фокус-группы «К результату вместе» в рамках проекта	8	01.03.2022	11.03.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.1.4	П	Разработка и утверждение приказа управления образования о закреплении общеобразовательных учреждений за членами фокус-группы «К результату вместе»	5	14.03.2022	18.03.2022	Приказ	Гончарова Т.В.
1.1.5	П	Утверждение графика выездов в общеобразовательные учреждения членов фокус-группы по проведению независимой оценки внутришкольного контроля «К результату вместе»	5	04.04.2022	08.04.2022	Утвержденный график	Гончарова Т.В.
1.2	-	Организация работы фокус-группы по разработке нормативно-правовой базы для осуществления работы по повышению успеваемости в	31	15.02.2022	31.03.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.

		общеобразовательных учреждениях «К результату вместе»					
1.2.1	П	Разработка чек-листа по оценке эффективности урока	8	15.02.2022	25.02.2022	Чек-лист	Матвеевко И.Н.
1.2.2	П	Разработка и утверждение формы паспорта сопровождения обучающегося 8 - 11 класса	4	10.03.2022	15.03.2022	Приказ управления образования	Гончарова Т.В.
1.2.3	П	Разработка и утверждение индивидуальных диагностических карт обучающихся в разрезе тем (заданий)	12	16.03.2022	31.03.2022	Приказ управления образования об утверждении диагностических карт	Матвеевко И.Н.
1.3	-	Организация и проведение мониторинговых мероприятий в общеобразовательных учреждениях района по независимой оценке качества образования и формирование банка детей «группы риска»	300	04.04.2022	13.06.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
1.3.1	-	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся в 2021-2022 учебном году	59	04.04.2022	14.06.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.3.1.1	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 8 классов за III четверть 2021-2022 учебного года	4	04.04.2022	07.04.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.2	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 8 классов за IV четверть 2021-2022 учебного года	8	01.06.2022	10.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.3	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 8 классов за 2021-2022 учебный год	8	08.06.2022	17.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.4	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за III четверть 2021-2022 учебного года	7	04.04.2022	12.04.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.5	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за IV четверть 2021-2022 учебного года	10	01.06.2022	14.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.6	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за 2021-2022 учебный год	8	06.04.2022	13.04.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.7	Р	Проведение мониторинга успеваемости и качества	6	03.06.2022	16.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.

		знаний обучающихся 10 классов за второе полугодие 2021-2022 учебного года					
1.3.1.8	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 10 классов за 2021-2022 учебный год	11	06.06.2022	20.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.9	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 11 классов за второе полугодие 2021-2022 учебного года	10	10.06.2022	23.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.10	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 11 классов за 2021-2022 учебный год	9	.06.2022	14.06.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.1.11	P	Формирование списка «группы риска» обучающихся 8-х -11 –х классов	12	12.04.2022	25.04.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.3.2	-	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся, перешедших в 9-е и 11 –е классы в 2022-2023 учебном году	147	07.11.2022	13.06.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.3.2.1	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за I четверть 2022-2023 учебного года	5	07.11.2022	11.11.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.2.2	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за II четверть 2022-2023 учебного года	4	10.01.2023	13.01.2023	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.2.3	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за III четверть 2022-2023 учебного года	5	27.03.2023	31.03.2023	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.2.4	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 9 классов за IV четверть 2022-2023 учебного года	5	05.06.2023	09.06.2023	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.2.5	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 11 классов за первое полугодие 2022-2023 учебного года	5	10.01.2023	16.01.2023	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.2.6	P	Проведение мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся 11 классов за второе полугодие 2022-2023 учебного года	5	06.06.2023	13.06.2023	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.3.2.7	P	Формирование списка «группы риска» обучающихся	10	14.11.2022	25.11.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.

		9-х и 11 –х классов в 2022-2023 учебном году					
1.4.	-	Проведение публичной защиты выявленных причин предметных дефицитов у учащихся «группы риска», испытывающих трудности в обучении	15	10.04.2023	28.04.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.4.1.	П	Публичная защита выявленных причин предметных дефицитов у учащихся руководителями МОУ «Бобравская СОШ», МОУ «Венгеровская СОШ», МОУ «Илек-Кошарская СОШ», МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ «Меловская ООШ»	5	10.04.2023	14.04.2023	Отчетная информация, фотоотчет	Матвеевко И.Н.
1.4.2	П	Публичная защита выявленных причин предметных дефицитов у учащихся руководителями МОУ «Ракитянская СОШ № 1», МОУ «Ракитянская СОШ № 2», МОУ «Ракитянская СОШ № 3», МОУ «Солдатская СОШ», МОУ «Вышнепенская ООШ»	5	17.04.2023	21.04.2023	Отчетная информация, фотоотчет	Матвеевко И.Н.
1.4.3	П	Публичная защита выявленных причин предметных дефицитов у учащихся руководителями ОГБОУ «Пролетарская СОШ № 1», МОУ «Пролетарская СОШ № 2», МОУ «Нижнепенская СОШ», МОУ «Зинаидинская ООШ», МОУ «Васильевская ООШ»	4	24.04.2023	28.04.2023	Отчетная информация, фотоотчет	Матвеевко И.Н.
1.5.	-	Организация работы по сопровождению обучающихся «группы риска»	313	01.07.2022	30.05.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
1.5.1	-	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»	221	01.07.2022	19.05.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.5.1.1	П	Подбор диагностического инструментария для проведения тестирования обучающихся «группы риска»	6	01.07.2022	08.07.2022	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.1.2	П	Подбор психологических тренингов для обучающихся «группы риска»	8	11.07.2022	20.07.2022	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.1.3	П	Проведение психологического тестирования обучающихся «группы риска»	7	12.09.2022	20.09.2022	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.1.4	Р	Проведение психологического тестирования обучающихся «группы риска»	7	06.02.2023	15.02.2023	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.1.5	Р	Проведение психологического тестирования обучающихся «группы риска»	5	15.05.2023	19.05.2023	Отчетная информация	Гончарова Т.В.

1.5.1.6	Р	Разработка цикла групповых и индивидуальных коррекционных занятий	15	01.08.2022	19.08.2022	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.2	-	Организация работы по ликвидации дефицита знаний обучающихся «группы риска» посредством проведения «предметной диспансеризации»	313	02.03.2022	30.05.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.5.2.1	П	Организация отработки пробелов в знаниях (тем, заданий) у обучающихся	17	02.03.2022	25.03.2022	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.2.2	П	Организация отработки пробелов в знаниях (тем, заданий) у обучающихся	17	01.12.2022	23.12.2022	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.2.3	П	Организация отработки пробелов в знаниях (тем, заданий) у обучающихся	17	02.02.2023	27.02.2023	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.2.4	П	Организация отработки пробелов в знаниях (тем, заданий) у обучающихся	16	02.03.2023	24.03.2023	Отчетная информация	Гончарова Т.В.
1.5.2.5	П	Организация и проведения контроля за эффективностью работы по устранению дефицитов знаний	15	11.05.2022	31.05.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.5.2.6	П	Организация и проведения контроля за эффективностью работы по устранению дефицитов знаний	14	11.01.2023	30.01.2023	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.5.2.7	П	Организация и проведения контроля за эффективностью работы по устранению дефицитов знаний	18	04.05.2023	30.05.2023	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.5.3	-	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди родительской общественности	194	16.05.2022	17.02.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.5.3.1	Р	Организация и проведение на базе образовательных учреждений родительских собраний по теме «Особенности ребенка, попавшего в «группу риска» и как ему помочь»	10	16.05.2022	27.05.2022	Отчетная информация. Фотоотчет	Матвеевко И.Н.
1.5.3.2	Р	Организация и проведение на базе образовательных учреждений родительских собраний по теме «Причины снижения успеваемости у учащихся и пути их преодоления»	8	08.02.2023	17.02.2023	Отчетная информация. Фотоотчет	Матвеевко И.Н.
1.5.3.3	Р	Организация и проведение на базе образовательных учреждений родительских собраний по теме «Как помочь своему ребенку преодолеть неуспеваемость»	10	10.10.2022	21.10.2022	Отчетная информация. Фотоотчет	Матвеевко И.Н.

1.5.3.4	Р	Разработка и распространение памятки для родителей учащихся «группы риска»	9	03.10.2022	14.10.2022	Отчетная информация	Савостина И.И.
1.5.3.5	Р	Разработка и распространение рекомендаций для родителей по работе со слабоуспевающими учениками	11	16.01.2023	31.01.2023	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.6.	-	Проведение внешнего аудита независимыми экспертами (руководителями и заместителями руководителей) по организации внутришкольного контроля	303	15.02.2022	28.04.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.6.1.	П	Организация и проведение внешнего аудита по оценке эффективности урока в общеобразовательных учреждениях в III четверти 2021-2022 учебного года (в соответствии с графиком выезда)	9	15.02.2022	28.02.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.6.2	П	Организация и проведение внешнего аудита по оценке эффективности урока в общеобразовательных учреждениях в IV четверти 2021-2022 учебного года (в соответствии с графиком выезда)	12	05.05.2022	23.05.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.6.3	П	Организация и проведение внешнего аудита по оценке эффективности урока в общеобразовательных учреждениях в I четверти 2022-2023 учебного года (в соответствии с графиком выезда)	19	05.09.2022	29.09.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.6.4	П	Организация и проведение внешнего аудита по оценке эффективности урока, диагностических карт, паспортов сопровождения обучающихся «группы риска» в общеобразовательных учреждениях во II четверти 2022-2023 учебного года (в соответствии с графиком выезда)	17	08.11.2022	30.11.2022	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.6.5	П	Организация и проведение внешнего аудита по оценке эффективности урока, диагностических карт, паспортов сопровождения обучающихся «группы риска» в общеобразовательных учреждениях в III четверти 2022-2023 учебного года (в соответствии с графиком выезда)	19	01.02.2023	28.02.2023	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
1.6.6	П	Организация и проведение внешнего аудита по оценке эффективности урока, диагностических карт, паспортов сопровождения обучающихся «группы	20	03.04.2023	28.04.2023	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.

		риска» в общеобразовательных учреждениях в IV четверти 2022-2023 учебного года (в соответствии с графиком выезда)					
1.7.	-	Итоговые мероприятия в рамках проекта	27	05.05.2023	14.06.2023	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
1.7.1.	П	Проведение круглого стола для руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений района по итогам реализации проекта	18	05.05.2023	31.05.2023	Отчетная информация, фотоотчет	Матвеевко И.Н.
1.7.2	П	Разработка и распространение рекомендаций по организации эффективной работы и сопровождению детей, испытывающих трудности в обучении	10	31.05.2023	14.06.2023	Отчетная информация	Матвеевко И.Н.
2	-	Построение индивидуальных маршрутов по подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района «Моя будущая профессия - врач»	162	10.01.22	26.08.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
2.1	-	Разработка нормативно-правовой базы для организации работы в муниципальном Центре поддержки одаренных детей по профильной подготовке учащихся, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	15	10.01.22	28.01.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
2.1.1.	р	Внесение изменений в Положение о деятельности муниципального Центра поддержки одаренных детей	4	10.01.22	13.01.22	Приказ управления образования	Луценко С.А.
2.1.2	р	Внесение изменений в штатное расписание муниципального Центра поддержки одаренных детей	3	13.01.22	17.01.22	Утвержденное штатное расписание	Новикова О.П.
2.1.3	р	Утверждение расписания работы муниципального Центра поддержки одаренных детей	3	17.01.22	19.01.22	Утвержденное расписание работы муниципального Центра одаренных детей	Новикова О.П.
2.1.4	р	Формирование списка педагогов, работающих с детьми, желающими поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	3	19.01.22	21.01.22	Список педагогов	Луценко С.А.
2.1.5	р	Формирование списка выпускников общеобразовательных учреждений района, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	3	21.01.22	25.01.22	Список учащихся	Луценко С.А.
2.1.6	п	Разработка и утверждение программ внеурочной	6	21.01.22	28.01.22	Утвержденные рабочие	Луценко С.А.

		деятельности по предметам: русский язык, химия, биология				программы	
2.2	-	Организация оснащения общеобразовательного учреждения учебными моделями, тренажерами и учебным демонстрационным оборудованием	14	21.01.22	09.02.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
2.2.1	п	Формирование списка оборудования для оснащения общеобразовательного учреждения	5	21.01.22	27.01.22	Список оборудования	Подгурская В.Ю.
2.2.2	п	Передача оборудования для оснащения общеобразовательного учреждения	5	27.01.22	02.02.22	Приказ	Подгурская В.Ю.
2.2.3	п	Поставка моделей, тренажеров, учебного демонстрационного оборудования в общеобразовательное учреждение	6	02.02.22	09.02.22	Акт приема-передачи	Подгурская В.Ю.
2.3	-	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению уровня знаний школьной программы выпускниками , желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	83	28.01.22	27.05.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
2.3.1	-	Проведение стартового мониторинга по выявлению уровня знаний школьной программы у выпускников	19	28.01.22	24.02.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
2.3.1.1	р	Организация и проведение стартового мониторинга по выявлению уровня знаний выпускников, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	11	28.01.22	11.02.22	отчетная информация по итогам проведения стартового мониторинга	Новикова О.П.
2.3.1.2	р	Формирование перечня предметных дефицитов в знаниях по предметам (русский язык, химия, биология) у выпускников, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	4	11.02.22	16.02.22	Перечень предметных дефицитов	Новикова О.П.
2.3.1.3	р	Разработка и оформление листов самооценки выпускниками по предметам (русский язык, химия, биология) для наглядного способа отслеживания повышения качества образования	6	16.02.22	24.02.22	Отчетная информация, листы самооценки	Новикова О.П.
2.3.2.	-	Проведение промежуточного мониторинга по выявлению уровня знаний школьной программы у выпускников	19	14.03.22	07.04.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.

2.3.2.1	р	Организация и проведение промежуточного мониторинга по выявлению уровня знаний выпускников, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	11	14.03.22	28.03.22	отчетная информация по итогам проведения промежуточного мониторинга	Новикова О.П.
2.3.2.2	р	Формирование перечня предметных дефицитов в знаниях по предметам (русский язык, химия, биология) у выпускников, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	4	28.03.22	31.03.22	Перечень предметных дефицитов	Новикова О.П.
2.3.2.3	р	Разработка и оформление листов самооценки выпускниками по предметам (русский язык, химия, биология) для наглядного способа отслеживания повышения качества образования	6	31.03.22	07.04.22	Отчетная информация, листы самооценки	Новикова О.П.
2.3.3	-	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня знаний школьной программы у выпускников	17	04.05.22	27.05.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
2.3.3.1	р	Организация и проведение итогового мониторинга по выявлению уровня знаний выпускников, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	12	4.05.22	20.05.22	отчетная информация по итогам проведения итогового мониторинга	Новикова О.П.
2.3.3.2	р	Разработка и оформление листов самооценки выпускниками по предметам (русский язык, химия, биология) для наглядного способа отслеживания повышения качества образования	6	20.05.22	27.05.22	Отчетная информация, листы самооценки	Новикова О.П.
2.4	-	Маршрутизация подготовки выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	107	28.01.22	30.06.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
2.4.1	-	Разработка индивидуальных маршрутов по подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района	9	28.01.22	09.02.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
2.4.1.1	р	Анализ выполненных работ и выявление индивидуальных затруднений в учебном действии при изучении русского языка, химии и биологии	4	28.01.22	02.02.22	Отчетная информация	Новикова О.П.
2.4.1.2	р	Построение индивидуальных маршрутов по русскому языку для подготовки выпускников, обучающихся в	4	02.02.22	07.02.22	Индивидуальный маршрут	Бойко О.Н.

		муниципальном Центре поддержки одаренных детей, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам					
2.4.1.3	р	Построение индивидуальных маршрутов по биологии для подготовки выпускников, обучающихся в муниципальном Центре поддержки одаренных детей, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	4	02.02.22	07.02.22	Индивидуальный маршрут	Бортникова М.А.
2.4.1.4	р	Построение индивидуальных маршрутов по химии для подготовки выпускников, обучающихся в муниципальном Центре поддержки одаренных детей, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	4	02.02.22	07.02.22	Индивидуальный маршрут	Махновская А. М.
2.4.1.5	п	Подбор дополнительной учебной литературы и интернет-ресурсов для повышения эффективности усвоения учебного материала при подготовке к ЕГЭ	3	07.02.22	09.02.22	Список дополнительной учебной литературы и интернет-ресурсов	Новикова О.П.
2.4.2	-	Организация работы по индивидуальным маршрутам обучающихся, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	107	07.02.22	30.06.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
2.4.2.1	р	Ознакомление учащихся с индивидуальными маршрутами подготовки к ЕГЭ по русскому языку, химии биологии	3	07.02.22	09.02.22	Отчетная информация	Новикова О.П.
2.4.2.2	р	Организация подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку	83	28.01.22	27.05.22	Отчетная информация	Бойко О.Н.
2.4.2.3	р	Организация подготовки учащихся к ЕГЭ по химии	85	28.01.22	31.05.22	Отчетная информация	Махновская А.М.
2.4.2.4	р	Организация подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии	93	28.01.22	10.06.22	Отчетная информация	Бортникова М.А.
2.4.2.5	р	Мониторинг удовлетворенности учащихся работой по индивидуальным маршрутам подготовки к ЕГЭ по русскому языку, химии, биологии	6	10.06.22	17.06.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.
2.4.3	п	Организация и проведение профориентационно-диагностических мероприятий для выявления отношения обучающихся, желающих поступить на медицинские факультеты ВУЗов по	6	17.06.22	25.06.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.

		целевым договорам к различным видам профессиональной деятельности					
2.4.4	п	Проведение анализа сдачи ЕГЭ в основном периоде выпускниками общеобразовательных учреждений района, желающих поступить на медицинские факультеты ВУЗов по целевым договорам	26	26.05.22	30.06.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.
2.5	-	Организация и проведение практико-ориентированного обучения выпускников специалистами ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	26	04.07.22	08.09.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
2.5.1	п	Организация и проведение круглого стола с врачом общей практики ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	6	04.07.22	11.07.22	отчетная информация, фотоотчет	Луценко С.А.
2.5.2	п	Организация и проведение обучающего семинара с врачом-терапевтом ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	6	11.07.22	18.07.22	отчетная информация, фотоотчет	Луценко С.А.
2.5.3	п	Организация и проведение практической встречи с врачом-хирургом ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	6	18.07.22	25.07.22	отчетная информация, фотоотчет	Луценко С.А.
2.5.4	п	Организация и проведение практической встречи с врачом-педиатром ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	6	25.07.22	01.08.22	отчетная информация, фотоотчет	Луценко С.А.
2.5.5	п	Организация и проведение часа вопросом и ответов с главным врачом ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	6	01.09.22	08.09.22	отчетная информация, фотоотчет	Луценко С.А.
2.6	-	Мониторинговые мероприятия по подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	78	11.05.22	26.08.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
2.6.1	р	Мониторинг удовлетворенности родителей по подготовке выпускников, обучающихся в муниципальном Центре поддержки одаренных детей, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	12	15.06.22	30.06.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.
2.6.2	р	Ознакомление с опубликованными результатами ЕГЭ выпускников, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	25	14.06.22	18.07.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.
2.6.3	р	Организация работы по получению целевых направлений выпускниками, желающими поступить	58	11.05.22	29.07.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.

		на факультеты медицинской направленности по целевым договорам					
2.6.4	р	Анализ поступления выпускников по целевым договорам на медицинские факультеты ВУЗов	20	1.08.22	26.08.22	Отчетная информация	Подгурская В.Ю.
3	-	Повышение привлекательности профессии муниципального служащего среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района «Сегодня-школьник, завтра - управленец»	333	15.02.22	15.06.23	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
3.1.	-	Разработка нормативно-правовой базы для осуществления работы по повышению привлекательности профессии муниципального служащего среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района	51	15.02.22	28.04.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
3.1.1	п	Организация и проведение установочного совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	6	15.02.22	22.02.22	отчетная информация	Иващенко Е.В.
3.1.2	п	Подготовка приказа управления образования о создании 4 Старт-площадок по развитию управленческих компетенций	4	22.02.22	28.04.22	приказ	Иващенко Е.В.
3.1.3	п	Подготовка приказа по открытию на базе общеобразовательных учреждений Ракитянского района 4 Старт-площадок	6	25.02.22	04.03.22	приказы	Иващенко Е.В.
3.1.4	п	Разработка алгоритма работы 4 Старт-площадок на базе общеобразовательных учреждений района	7	02.03.22	11.03.22	Алгоритм работы	Иващенко Е.В.
3.1.5	п	Разработка и заключение Соглашения между управлением образования и администрацией района по работе над повышением среди детей привлекательности профессии муниципального служащего	4	09.03.22	14.03.22	Соглашение	Иващенко Е.В.
3.1.6	п	Утверждение приказа управления образования по организации работы молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени»	7	20.04.22	28.04.22	Приказ	Иващенко Е.В.
3.2.	-	Создание молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» по развитию управленческих компетенций	51	16.02.22	29.04.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Климов А.В.
3.2.1.	-	Организация и проведение конкурсов: ораторского	51	16.02.22	29.04.22	Отчет об окончании	Кутоманова И.Н.

		искусства «Сила слова», командного взаимодействия «Дебаты», конкурса социально значимых проектов «Я гражданин России»				блока работ проекта	
3.2.1.1	п	Разработка и утверждение Положения по проведению среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района конкурса ораторского искусства «Сила слова»	10	16.02.22	03.03.22	Утвержденное положение	Гончарова Л.А.
3.2.1.2	п	Проведение среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района конкурса ораторского искусства «Сила слова»	7	03.03.22	14.03.22	Отчетная информация, итоговый приказ об итогах конкурса	Гончарова Л.А.
3.2.1.3	п	Разработка и утверждение Положения по проведению среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района конкурса командного взаимодействия «Дебаты»	8	14.03.22	23.03.22	Утвержденное положение	Гончарова Л.А.
3.2.1.4	п	Проведение среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района конкурса командного взаимодействия «Дебаты»	6	23.03.22	31.03.22	Отчетная информация, итоговый приказ об итогах конкурса	Гончарова Л.А.
3.2.1.5	п	Разработка и утверждение Положения по проведению среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района конкурса социально значимых проектов «Я гражданин России»	8	31.03.22	11.04.22	Утвержденное положение	Гончарова Л.А.
3.2.1.6	п	Проведение среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района конкурса социально значимых проектов «Я гражданин России»	7	11.04.22	29.04.22	Отчетная информация, итоговый приказ об итогах конкурса	Гончарова Л.А.
3.2.2		Организация работы психологической службы школы по формированию управленческих компетенций у обучающихся	31	10.03.22	21.04.22	Отчет об окончании блока работ проекта	Кутоманова И.Н.
3.2.2.1	п	Проведение анкетирования среди кандидатов в молодежную профессиональную лигу «Молодые лидеры нового времени» по выявлению профессиональных интересов для развития управленческих компетенций	10	10.03.22	23.03.22	Аналитическая информация по итогам проведенного анкетирования	Стронина Е.Н.
3.2.2.2	п	Организация и проведение тренинга с психологом по выявлению лидерских качеств участников молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени»	10	28.03.22	08.04.22	Аналитическая информация по итогам проведенного тренинга	Стронина Е.Н.

3.2.23	п	Организация и проведение тренинга с психологом «Навыки уверенного поведения»	9	11.04.22	21.04.22	Аналитическая информация по итогам проведенного тренинга	Стронина Е.Н.
3.3	-	Организация работы 4 Старт-площадок по направлениям управленческих компетенций на базе общеобразовательных учреждений Ракитянского района	252	29.04.22	28.04.23	Отчет об окончании блока работ проекта	Климов А.В.
3.3.1	-	Организация работы Старт-площадки №1 по развитию компетенции «Креативность. Критическое мышление» на базе МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»	207	29.04.22	22.02.23	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
3.3.1.1	п	Организация и проведение экскурсии «Знакомство с деятельностью заместителя главы администрации района по социальной политике»	12	29.04.22	17.05.22	Отчетная информация	Гончарова Л.А.
3.3.1.2	п	Организация и проведение на базе МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества» брифинга	21	17.05.22	14.06.22	Отчетная информация	Гончарова Л.А.
3.3.1.3	п	Организация и проведение фортсайт-сессии «Управление со смыслом» по развитию управленческой компетенции «Креативность. Критическое мышление»	13	18.08.22	05.09.22	Отчетная информация	Гончарова Л.А.
3.3.1.4	п	Организация и проведение кейс-турниров (<i>решение ситуационных задач</i>) по развитию компетенции «Креативность. Критическое мышление»	15	26.10.22	16.11.22	Отчетная информация	Гончарова Л.А.
3.3.1.5	п	Организация и проведение серии интерактивных занятий по развитию компетенции «Креативность. Критическое мышление» «От умения работать в команде до умения планировать, организовывать и выделять приоритеты»	21	25.01.23	22.02.23	Отчетная информация	Гончарова Л.А.
3.3.2	-	Организация работы Старт-площадки №2 по развитию компетенции «Публичное выступление». Ораторское искусство» на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулева»	206	05.05.22	28.02.23	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
3.3.2.1	п	Организация и проведение экскурсии «Знакомство с деятельностью заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы	10	05.05.22	20.05.22	Отчетная информация	Шашаев С.В.

		администрации»					
3.3.2.2	п	Организация и проведение на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулева» брифинга	20	03.06.22	30.06.22	Отчетная информация	Шашаев С.В.
3.3.2.3	п	Организация и проведение фортсайт-сессии «Управление со смыслом» по развитию компетенции «Публичное выступление». Ораторское искусство»	20	24.08.22	20.09.22	Отчетная информация	Псарева Е.С.
3.3.2.4	п	Организация и проведение кейс-турниров (<i>решение ситуационных задач</i>) по развитию компетенции «Публичное выступление». Ораторское искусство»	16	09.11.22	30.11.22	Отчетная информация	Псарева Е.С.
3.3.2.5	п	Организация и проведение учителями русского языка и литературы серии мастер-классов по теме «Выступление без волнения»	21	30.01.23	28.02.23	Отчетная информация	Псарева Е.С.
3.3.3	-	Организация работы Старт-площадки №3 по развитию компетенции «Навыки командного взаимодействия» на базе ОГБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»	237	11.05.22	18.04.23	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
3.3.3.1	п	Организация и проведение экскурсии «Знакомство с деятельностью первого заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ»	10	11.05.22	24.05.22	Отчетная информация	Кутоманов В.В.
3.3.3.2	п	Организация и проведение на базе ОГБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» брифинга	20	24.06.22	21.07.22	Отчетная информация	Кутоманов В.В.
3.3.3.3	п	Организация и проведение фортсайт-сессии «Управление со смыслом» по развитию компетенции «Навыки командного взаимодействия»	15	11.10.22	31.10.22	Отчетная информация	Пустоварова С.А.
3.3.3.4	п	Организация и проведение кейс-турниров (<i>решение ситуационных задач</i>) по развитию компетенции «Навыки командного взаимодействия»	16	24.11.22	15.12.22	Отчетная информация	Пустоварова С.А.
3.3.3.5	п	Организация и проведение серии интерактивных занятий по развитию компетенции «Навыки командного взаимодействия» «От умения работать в команде до умения планировать, организовывать и выделять приоритеты	18	20.02.23	17.03.23	Отчетная информация	Пустоварова С.А.
3.3.3.6	п	Проведение деловой игры по развитию компетенции	21	21.03.23	18.04.23	Отчетная информация	Гречух С.И.

		«Навыки командного взаимодействия» «Проектный подход в сфере муниципального управления»					
3.3.4	-	Организация работы Старт-площадки №4 по развитию компетенции «Принятие управленческих решений» на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»	242	16.05.22	28.04.23	Отчет об окончании блока работ проекта	Холодова Р.А.
3.3.4.1	п	Организация и проведение экскурсии «Знакомство с деятельностью главы администрации Ракитянского района»	11	16.05.22	30.05.22	Отчетная информация	Новикова О.П.
3.3.4.2	п	Организация и проведение на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» брифинга	20	21.07.22	18.08.22	Отчетная информация	Новикова О.П.
3.3.4.3	п	Организация и проведение фортсайт-сессии «Управление со смыслом» по развитию компетенции «Принятие управленческих решений»	16	26.09.22	17.10.22	Отчетная информация	Новикова О.П.
3.3.4.4	п	Организация и проведение кейс-турниров (<i>решение ситуационных задач</i>) по развитию компетенции «Принятие управленческих решений»	27	15.12.22	27.01.23	Отчетная информация	Новикова О.П.
3.3.4.5	п	Организация и проведение серии интерактивных занятий по развитию компетенции «Принятие управленческих решений» «От умения работать в команде до умения планировать, организовывать и выделять приоритеты»	21	02.03.23	31.03.23	Отчетная информация	Новикова О.П.
3.3.4.6	п	Проведение деловой игры по развитию компетенции «Принятие управленческих решений» «Проектный подход в сфере муниципального управления»	20	03.04.23	28.04.23	Отчетная информация	Гречух С.И.
3.4	-	Организация экскурсии для членов молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» и проведение Слета «Будущее за нами» с участием представителей Молодежного парламента при Белгородской областной Думе	79	18.07.22	06.09.22	Отчет об окончании блока работ	Тарасов М.В.
3.4.1.	р	Организация участия членов молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» в заседании Молодежного парламента при Белгородской областной Думе	21	19.05.22	16.06.22	Отчетная информация, фотоотчет	Поваляева Ю.Н.
3.4.2	П	Разработка и утверждение положения о проведении	6	18.07.22	25.07.22	Утвержденное положение	Поваляева Ю.Н.

		Слета					
3.4.3	П	Разработка и утверждение дорожной карты проведения Слета «Будущее за нами» с участием представителей Молодежного парламента при Белгородской областной Думе	11	26.07.22	09.08.22	Утвержденная «Дорожная карта»	Бутова М.П.
3.4.4	П	Разработка программы проведения Слета «Будущее за нами» с участием представителей Молодежного парламента при Белгородской областной Думе	5	10.08.22	16.08.22	Программа проведения	Поваляева Ю.Н.
3.4.5	П	Проведение Слета «Будущее за нами» для членов молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» с участием представителей Молодежного парламента при Белгородской областной Думе	6	24.08.22	31.08.22	Отчетная информация, фотоотчет	Поваляева Ю.Н.
3.4.6	П	Размещение информации в молодежной официальной группе «Вконтакте» о проведенном мероприятии	4	01.09.22	06.09.22	Скриншот размещенной информации	Поваляева Ю.Н.
3.5	р	Организация и проведение Форума «Сильные идеи для нового времени» (презентации проектов членами молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени»)	15	24.05.23	14.06.23	Отчетная информация, сценарный план проведения Форума, фотоотчет	Кутоманова И.Н.
4	р	Анализ эффективности реализации проекта	14	14.06.23	03.07.23	Аналитическая информация	Кутоманова И.Н.
ИТОГО			398	10.01.22	03.07.23		

3. Бюджет проекта

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
				федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
код	тип (Р/П)								
1	-	Формирование муниципальной системы работы по повышению качества образовательных результатов у обучающихся 8-11 классов общеобразовательных							

		учреждений Ракитянского района «К результату вместе»							
1.1	-	Создание и организация работы фокус-группы по проведению независимой оценки внутришкольного контроля в общеобразовательном учреждении «К результату вместе»	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	-	Организация работы фокус-группы по разработке нормативно-правовой базы для осуществления работы по повышению успеваемости в общеобразовательных учреждениях «К результату вместе»	0	0	0	0	0	0	0
1.3	-	Организация и проведение мониторинговых мероприятий в общеобразовательных учреждениях района по независимой оценке качества образования и формирование банка детей «группы риска»	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	-	Проведение публичной защиты выявленных причин предметных дефицитов у учащихся «группы риска», испытывающих трудности в обучении	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	-	Организация работы по сопровождению обучающихся «группы риска»	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	-	Проведение внешнего аудита независимыми экспертами (руководителями и заместителями руководителей) по организации внутришкольного контроля	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	-	Итоговые мероприятия в рамках проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.		«Построение индивидуальных маршрутов по подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района «Моя будущая профессия - врач»							
2.1	-	Разработка нормативно-правовой базы для организации работы в муниципальном Центре	0	0	0	0	0	0	0

		поддержки одаренных детей по профильной подготовке учащихся, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам							
2.1.4	р	Формирование списка педагогов, работающих с детьми, желающими поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	р	Формирование списка выпускников общеобразовательных учреждений района, желающих поступить на факультеты медицинской направленности по целевым договорам	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	п	Разработка и утверждение программ дополнительного образования по предметам: русский язык, химия, биология	65,0			65,0			
2.2	-	Организация оснащения общеобразовательного учреждения учебными моделями, тренажерами и учебным демонстрационным оборудованием	675,00		675,00				
2.2.1	р	Формирование списка состава комплекта оборудования для оснащения общеобразовательного учреждения	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	р	Передача оборудования для оснащения общеобразовательного учреждения	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	р	Поставка моделей, тренажеров, учебного демонстрационного оборудования в общеобразовательное учреждение	675,00		675,00				
2.3	-	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению уровня знаний школьной программы выпускников, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	0	0	0	0	0	0	0
2.4	-	Маршрутизация подготовки выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района, желающих поступить	0	0	0	0	0	0	0

		на медицинские факультеты по целевым договорам							
2.5	-	Организация и проведение практико-ориентированного обучения выпускников специалистами ОГБУЗ «ЦРБ Ракитянского района»	0	0	0	0	0	0	0
2.6	-	Мониторинговые мероприятия по подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района, желающих поступить на медицинские факультеты по целевым договорам	0	0	0	0	0	0	0
3	-	«Повышение привлекательности профессии муниципального служащего среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района «Сегодняшник, завтра - управленец»	0	0	0	0	0	0	0
3.1	-	Разработка нормативно-правовой базы для осуществления работы по повышению привлекательности профессии муниципального служащего среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	-	Создание молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» по развитию управленческих компетенций	0	0	0	0	0	0	0
3.3	-	Организация работы 4 Старт-площадок по направлениям управленческих компетенций на базе общеобразовательных учреждениях Ракитянского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4		Организация экскурсии для членов молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени» и проведение Слета «Будущее за нами» с участием представителей Молодежного парламента при Белгородской областной Думе							
3.5	-	Организация и проведение Форума «Сильные	0	0	0	0	0	0	0

		идеи для нового времени» (презентации проектов членами молодежной профессиональной лиги «Молодые лидеры нового времени»)							
4	р	Анализ эффективности реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО			740,00	0	675,00	65,0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень активности членов рабочей группы в реализации проекта (формальное отношение)	Срыв сроков реализации проекта, снижение качества работ проекта	Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района	Кутоманова И.Н.	Замена членов рабочей группы, корректировка сроков реализации проекта
2	Низкий уровень активности муниципальных служащих, которые построили успешную карьеру в профессиональной деятельности в различных сферах администрации Ракитянского района	Корректировка сроков реализации проекта	Внесение изменений в требования к результату проекта, Привлечение более широкой аудитории Проведение масштабных информационных PR-кампаний	Кутоманова И.Н.	Корректировка работ проекта
3	Срыв сроков оформления документации участниками проекта	Корректировка сроков реализации проекта	Разработка и применение механизма демотивации, корректировка сроков реализации проекта	Кутоманова И.Н.	Корректировка работ проекта
4	Загруженность членов рабочей группы для выполнения работ по проекту	Срыв сроков реализации проекта, недостижение требований к результату	Тщательная подготовка к проведению мероприятий проекта	Климов А.В.	Корректировка сроков выполнения мероприятий проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае
		проекта в полном объеме			
5	Низкий уровень активности обучающихся, желающих поступить на факультеты медицинской направленности	Корректировка сроков реализации проекта	Пропаганда значимости и актуальности медицинского направления, как доступной среды для дальнейшего образования	Кутоманова И.Н.	Корректировка работ проекта
6	Несогласованность между желаемыми и реальными результатами проекта	Корректировка сроков реализации проекта	Осуществление системного мониторинга и внесение коррективов в образовательный процесс	Холодова Р.А.	Корректировка работ проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Климов Анатолий Викторович, глава администрации Ракитянского района		Куратор проекта, ответственный за блоки работ проекта	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 13 апреля 2022 года №409
2	Холодова Римма Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике	не имеет	Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 13 апреля 2022 года №409 – завтра профессионал» от 13 апреля 2022 года №409
3	Кутоманова Ирина Николаевна, начальник управления образования администрации Ракитянского района	Проектный менеджер 3 класса	Администратор проекта, ответственный за блок работ проекта	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
4	Кутоманов Виталий Владимирович, первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ		Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 13 апреля 2022 года №409

5	Шашаев Сергей Владимирович, заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации	Проектный менеджер 3 класса	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 13 апреля 2022 года №409
6	Писклова Светлана Ивановна, заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	Проектный специалист 3 класса	Оператор мониторинга проекта	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
7	Новикова Ольга Петровна, директор МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
8	Пустоварова Светлана Анатольевна, директор ОГБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» Белгородской области	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
9	Псарева Елена Сергеевна, директор МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 им.А.И. Цыбулёва»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
10	Иващенко Елена Владимировна, заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
11	Стронина Елена Николаевна, педагог – психолог МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа	не имеет	Члены рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в

	№1»		Член рабочей группы (П)	общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
12	Гончарова Лариса Алексеевна, директор МАУ ДО «Ракитнянский Дом детского творчества»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
13	Гречух Светлана Ивановна, начальник отдела проектного управления администрации Ракитянского района	Проектный менеджер 3 класса	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 13 апреля 2022 года №409
14	Матвеевко Инна Николаевна, начальник отдела оценки качества образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
15	Гончарова Тамара Владимировна, заместитель начальника отдела оценки качества образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
16	Савостина Ирина Игоревна, старший специалист отдела оценки качества образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
17	Луценко Светлана Александровна, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития

				«Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
18	Подгурская Виктория Юрьевна, старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
19	Бойко Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Ракитянка СОШ №2 им. А.И. Цыбулева»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
20	Бортникова Марина Александровна, учитель биологии МОУ «Венгеровская СОШ»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
21	Махновская Алина Михайловна, учитель химии МОУ «Пролетарская СОШ №2»	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта «Формирование в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района Белгородской области образовательной среды, направленной на самореализацию личности ученика и динамику её развития «Сегодня школьник – завтра профессионал» от 14 апреля 2022 года №209-11-416
22	Поволяева Юлия Николаевна, директор МКУ «ЦМИ» Ракитянского района	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления физической культуры, спорта и молодежной политики «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта» от 19 апреля 2022 года
23	Бутова Марина Павловна, руководитель ресурсной площадки МКУ «ЦМИ» Ракитянского района	не имеет	Члены рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления физической культуры, спорта и молодежной политики «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта» от 19 апреля 2022 года
24	Тарасов Михаил Владимирович, начальник отдела по делам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики	Проектный специалист 4 класса	Ответственный за блок работ проекта	Приказ управления физической культуры, спорта и молодежной политики «О назначении ответственных за реализацию муниципального проекта» от 19 апреля 2022 года

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раз в квартал