




## ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10087998

«Создание и внедрение единой модели психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса в Ракитянском районе «Навстречу детям»

### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b>	Холодова Р.А., Заместитель главы администрации района по социальной политике	
<b>Руководитель проекта:</b>	Кутоманова И.Н., Начальник управления образования администрации района	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Климов А.В., Глава администрации Ракитянского района	

## 2. Отчёт о достижении цели и результата проекта

<b>Цель проекта:</b>	Внедрить к маю 2022 года в 25 образовательных учреждениях Ракитянского района систему психолого-педагогического, логопедического сопровождения участников образовательного процесса					
<b>Способ достижения цели:</b>	Сформирована нормативная база (подготовлен приказ, разработано положение, сформирован план работы) для функционирования районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям»					
	<b>Результат:</b>	<b>Период, год (план/факт)</b>				<b>Подтверждение *</b>
<b>Результат проекта:</b>	Оказана психолого-педагогическая, логопедическая и социально-педагогическая помощь не менее 100% участникам образовательного процесса в Ракитянском районе в 25 образовательных учреждениях района	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	Аналитическая справка о реализации проекта
		25 о\у	25 о\у	25 о\у	25 о\у	
		100%	100%	100%	100%	
		4800 детей	4800 детей	4800 детей	4800 детей	
	<b>Требование:</b>	<b>Период, год (план/факт)</b>				<b>Подтверждение *</b>
<b>Требования к результату проекта:</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	Изготовлено и распространено не менее 30 видов буклетов, памяток, листовок по вопросам психолого-педагогического и логопедического сопровождения	4\30	14\30	24 / 30	30\30	Буклеты, памятки
	Организовано и проведено не менее 2 мониторинговых мероприятий по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи педагогам района	0\2	0\2	0\1	2\2	результаты мониторингов
	Организовано и проведено не менее 2 мониторинговых мероприятий по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи родителям	0\2	0\2	0\1	2\2	результаты мониторингов
	Организовано и проведено не менее 3 мониторинговых мероприятий по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи воспитанникам	0\3	1\3	2\3	3\3	результаты мониторингов
	Организовано и проведено не менее 3 мониторинговых мероприятий по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи обучающимся 1-11 классов общеобразовательных учреждений	0\3	1\3	2\3	3\3	результаты мониторингов
	Организовано и проведено не менее 4 информационно-просветительских мероприятий для родительской общественности	0\4	2\4	4 / 4	4\4	отчетная информация, фотоотчет

<b>Требования к результату проекта:</b>	Организовано и проведено не менее 6 методических мероприятий для педагогов	0\6	0\6	3\6	6\6	отчетная информация, фотоотчет
	Организовано и проведено не менее чем 4 квест-игр для несовершеннолетних, направленных на пропаганду жизненных ценностей, здорового образа жизни,	0\4	1\4	2\4	4\4	отчетная информация
	Проведено не менее 7 заседаний ассоциация педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям»	1\7	4\7	6\7	7\7	Отчетная информация
	Размещено не менее 15 методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям»	2\15	7\15	12\15	15\15	отчетная информация, скриншот
	Разработан и внедрён алгоритм выявления и единый порядок оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска» и группы суицидального риска	1\1	1\1	1\1	1\1	отчетная информация
	Разработана единая система сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участников образовательного процесса (ПМПк)	1\1	1\1	1\1	1\1	Электронный вариант единой системы психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи ПМПк
	Разработана единая форма отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи	0\1	1\1	1\1	1\1	Электронный вариант единой формы отчетной и рабочей документации
	Создан банк диагностических материалов для специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи	0\1	0\1	1 / 1	1\1	Отчетная информация
<b>Пользователи результатом проекта:</b>	Педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги образовательных учреждений, родители (законные представители), обучающиеся образовательных учреждений Ракитянского района					

### 3. Отчёт по содержанию проекта

Код		Название работы/процесса	Документ о выполнении	Начало		Окончание		Длительность, дни			ФИО исполнителя	Факт. труд-ты, дни
код	тип			план	факт	план	факт	план	факт	откл.		
	(Р/П)											

1	Блок	Организация работы по созданию и функционированию районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям»	Отчет об окончании блока работ проекта	01.11.2019	01.11.2019	10.12.2019	31.01.2020	27	59	32	Кутоманова И.Н.	-
1.1	Работа	Создание рабочей группы для разработки Положения о деятельности ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям».	Отчётная информация	01.11.2019	01.11.2019	08.11.2019	31.01.2020	5	59	54	Власенко Е.Н.	1,2
1.2	Работа	Организация работы по разработке положения о деятельности ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям».	Утверждённое положение	11.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	31.01.2020	11	54	43	Шапошник А.Н.	1,2
1.3	Работа	Подготовка приказа управления образования о создании районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям».	Приказ управления образования	25.11.2019	25.11.2019	02.12.2019	31.01.2020	6	44	38	Власенко Е.Н.	1
1.4	Работа	Организация работы по размещению приказа о создании районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям» на сайте управления образования.	Скрин-шот сайта	03.12.2019	03.12.2019	10.12.2019	31.01.2020	6	38	32	Власенко Е.Н.	0,5
2	Блок	Организация работы по методическому сопровождению районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчет об окончании блока работ проекта	03.12.2019	03.12.2019	15.02.2022	15.02.2022	552	552	0	Кутоманова И.Н.	-
2.1	Работа	Организация и проведение установочного совещания для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Правила профессиональной этики при проведении педагогической диагностики»	Отчётная информация	05.12.2019	05.12.2019	13.12.2019	31.01.2020	7	36	29	Шапошник А.Н.	1
2.2	Работа	Организация и проведение методического семинара для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Особенности воспитательной работы с учащимися подросткового возраста».	Отчётная информация	20.01.2020	20.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	7	10	3	Шапошник А.Н.	1,5

2.3	Работа	Организация и проведение круглого стола для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Семья как ресурс для успешности ребёнка».	Отчётная информация	20.04.2020	20.04.2020	28.04.2020	28.04.2020	7	6	-1	Павлова Е.Н.	1,5
2.4	Работа	Организация и проведение мастер-класса для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Секреты успешного проведения родительского собрания».	Отчётная информация	16.11.2020	16.11.2020	24.11.2020	23.11.2020	7	5	-2	Абдурагимова О.С.	1,5
2.5	Работа	Организация и проведение мастер-класса для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Современные образовательные технологии в работе учителей-логопедов».	Отчётная информация	15.03.2021	15.03.2021	25.03.2021	19.03.2021	9	5	-4	Павлова Е.Н.	1,5
2.6	Работа	Организация и проведение практикума для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Приемы и упражнения для педагогов по установлению доброжелательной атмосферы в классном коллективе».	Отчётная информация	11.10.2021	11.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	7	6	-1	Щербакова С.В.	1,5
2.7	Работа	Организация и проведение круглого стола для членов ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Приемы бесконфликтного общения».	Отчётная информация	07.02.2022	07.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	7	7	0	Красникова А.Н.	1,5
2.8	Работа	Изготовление и распространение буклета для педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов по теме: «Психологическое здоровье педагога».	Буклет	03.12.2019	03.12.2019	11.12.2019	31.01.2020	7	38	31	Лифинцева Т.А.	0,7
2.9	Работа	Изготовление и распространение памятки для педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов по теме: «Правила профессиональной этики в воспитательной работе обучающихся «группы риска».	Памятка	12.12.2019	12.12.2019	20.12.2019	31.01.2020	7	31	24	Щербакова С.В.	0,7
2.10	Процесс	Изготовление и распространение буклета для педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов по теме «Эмоциональное выгорание, способы решения проблемы»	Буклет	09.12.2019	09.12.2019	17.12.2019	31.01.2020	7	34	27	Лифинцева Т.А.	0,7

2.11	Процесс	Изготовление и распространение памятки для педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов по теме: «Признаки ребёнка группы суицидального риска».	Памятка	10.12.2019	10.12.2019	18.12.2019	31.01.2020	7	33	26	Шапошник А.Н.	0,7
3	Блок	Организация работы по созданию и функционированию сайта районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов с функционированием странички «Вопрос-ответ» для участников образовательного процесса	Отчет об окончании блока работ проекта	25.11.2019	25.11.2019	27.12.2019	31.01.2020	25	44	19	Кутоманова И.Н.	-
3.1	Работа	Подготовка приказа управления образования о создании сайта районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов с функционированием странички «Вопрос-ответ» для участников образовательного процесса	Приказ управления образования	25.11.2019	25.11.2019	03.12.2019	31.01.2020	7	44	37	Власенко Е.Н.	1
3.2	Процесс	Создание сайта районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов с функционированием странички «Вопрос-ответ» для участников образовательного процесса	Скрин-шот	04.12.2019	04.12.2019	23.12.2019	31.01.2020	14	37	23	Шапошник А.Н.	1
3.3	Работа	Организация работы по информированию участников образовательного процесса о функционировании странички «Вопрос-ответ» для участников образовательного процесса на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчётная информация	23.12.2019	23.12.2019	27.12.2019	31.01.2020	5	24	19	Власенко Е.Н.	1,2
4	Блок	Организация работы по размещению методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов.	Отчет об окончании блока работ проекта	20.12.2019	20.12.2019	28.02.2022	28.02.2022	547	547	0	Кутоманова И.Н.	-
4.1	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Проблемы полового воспитания подростков».	Скриншот	20.12.2019	20.12.2019	26.12.2019	31.01.2020	5	25	20	Шапошник А.Н.	0,7

4.2	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у дошкольников».	Скриншот	24.12.2019	24.12.2019	30.12.2019	31.01.2020	5	23	18	Павлова Е.Н.	0,7
4.3	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Приемы бесконфликтного общения».	Скриншот	20.01.2020	20.01.2020	24.01.2020	31.01.2020	5	10	5	Шапошник А.Н.	0,7
4.4	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения».	Скриншот	16.03.2020	16.03.2020	20.03.2020	05.03.2020	5	-7	-12	Павлова Е.Н.	0,7
4.5	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Что это такое «Трудный класс».	Скрин-шот	20.04.2020	20.04.2020	24.04.2020	15.04.2020	5	-2	-7	Щербаклова С.В.	0,7
4.6	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Основные моменты помощи родителей учащимся при подготовке к экзаменам»	Скриншот	21.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	24.09.2020	5	4	-1	Шапошник А.Н.	0,7
4.7	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Роль родителей в подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ»	Скриншот	02.11.2020	02.11.2020	09.11.2020	05.11.2020	5	3	-2	Шапошник А.Н.	0,7
4.8	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи».	Скриншот	15.02.2021	15.02.2021	19.02.2021	16.02.2021	5	2	-3	Павлова Е.Н.	0,7

4.9	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Краткая характеристика подросткового возраста, влияние на половую индификацию, рекомендации родителям».	Скрин-шот	19.04.2021	19.04.2021	24.04.2021	22.04.2021	5	3	-2	Красникова А.Н.	0,7
4.10	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Как уберечь подростка от компьютерной зависимости».	Скрин-шот	23.08.2021	23.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	5	5	0	Красникова А.Н.	0,7
4.11	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Как правильно вести себя с агрессивным ребенком».	Скрин-шот	04.10.2021	04.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	5	5	0	Красникова А.Н.	0,7
4.12	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Как помочь подростку приобрести уверенность в себе».	Скрин-шот	29.11.2021	29.11.2021	03.12.2021	02.12.2021	5	3	-2	Красникова А.Н.	0,7
4.13	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Методическая копилка для педагогов «Гиперактивный ребенок»	Скрин-шот	10.01.2022	10.01.2022	14.01.2022	12.01.2022	5	2	-3	Лифинцева Т.А.	0,7
4.14	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов - тренинг «Управление гневом»	Скрин-шот	07.02.2022	07.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	5	4	-1	Лифинцева Т.А.	0,7
4.15	Работа	Размещение методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов по профилактике суицидального поведения подростков.	Скриншот	21.02.2022	21.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	5	5	0	Красникова А.Н.	0,7



5	Блок	Организация работы по разработке Единой системы сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участников образовательного процесса (ПМПк)	Отчет об окончании блока работ проекта	05.11.2019	05.11.2019	20.12.2019	31.01.2020	34	58	24	Чефонова Е.А.	-
5.1	Блок	Организация работы по разработке и внедрению алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска» и группы суицидального риска	Отчет об окончании блока работ проекта	18.11.2019	18.11.2019	20.12.2019	31.01.2020	25	49	24	Кутоманова И.Н.	-
5.1.1	Процесс	Организация работы рабочей группы по разработке алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска»	Отчётная информация	18.11.2019	18.11.2019	26.11.2019	31.01.2020	7	49	42	Власенко Е.Н.	0,9
5.1.2	Процесс	Организация работы рабочей группы по оформлению алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска»	утвержденный алгоритм	26.11.2019	26.11.2019	09.12.2019	31.01.2020	10	43	33	Власенко Е.Н.	0,9
5.1.3	Процесс	Организация работы по размещению алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска» на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов.	Скрин-шот	10.12.2019	10.12.2019	20.12.2019	31.01.2020	9	33	24	Шапошник А.Н.	0,9
5.1.4	Процесс	Организация работы рабочей группы по разработке алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы суицидального риска.	Отчётная информация	19.11.2019	19.11.2019	27.11.2019	31.01.2020	7	48	41	Шапошник А.Н.	0,9
5.1.5	Процесс	Организация работы рабочей группы по оформлению алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы суицидального риска.	Утвержденный алгоритм	27.11.2019	27.11.2019	10.12.2019	31.01.2020	10	42	32	Шапошник А.Н.	0,9

5.1.6	Работа	Организация работы по размещению алгоритма выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы суицидального риска на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов.	Скрин-шот	12.12.2019	12.12.2019	16.12.2019	31.01.2020	3	31	28	Шапошник А.Н.	0,9
5.1.7	Процесс	Информирование общеобразовательных учреждений о размещении алгоритмов выявления и единого порядка оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска» и группы суицидального риска на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов.	Отчётная информация	16.12.2019	16.12.2019	19.12.2019	31.01.2020	4	29	25	Власенко Е.Н.	0,9
5.2	Блок	Организация работы по формированию банка диагностических материалов для специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи	Отчет об окончании блока работ проекта	05.11.2019	05.11.2019	06.12.2019	31.01.2020	24	58	34	Кутоманова И.Н.	-
5.2.1	Процесс	Организация работы рабочей группы по формированию диагностических материалов для психолого-педагогической помощи	Отчётная информация	05.11.2019	05.11.2019	13.11.2019	31.01.2020	7	58	51	Шапошник А.Н.	0,9
5.2.2	Процесс	Организация работы рабочей группы по анализу и отбору диагностических материалов для психолого-педагогической помощи	диагностические материалы	13.11.2019	13.11.2019	21.11.2019	31.01.2020	7	52	45	Шапошник А.Н.	0,9
5.2.3	Процесс	Организация работы по размещению диагностических материалов для специалистов сопровождения психолого-педагогической, помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Скрин-шот	25.11.2019	25.11.2019	28.11.2019	31.01.2020	4	44	40	Шапошник А.Н.	0,9

5.2.4	Процесс	Информирование общеобразовательных учреждений о размещении диагностических материалов для специалистов сопровождения психолого-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчётная информация	02.12.2019	02.12.2019	05.12.2019	31.01.2020	4	39	35	Власенко Е.Н.	0,9
5.2.5	Процесс	Организация работы рабочей группы по формированию диагностических материалов для социально-педагогической помощи	Отчётная информация	06.11.2019	06.11.2019	14.11.2019	31.01.2020	7	57	50	Абдурагимова О.С.	0,9
5.2.6	Процесс	Организация работы рабочей группы по анализу и отбору диагностических материалов для социально-педагогической помощи	диагностические материалы	14.11.2019	14.11.2019	21.11.2019	31.01.2020	6	51	45	Щербакова С.В.	0,9
5.2.7	Процесс	Организация работы по размещению диагностических материалов для специалистов сопровождения социально-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Скриншот	26.11.2019	26.11.2019	29.11.2019	31.01.2020	4	43	39	Абдурагимова О.С.	0,9
5.2.8	Процесс	Информирование общеобразовательных учреждений о размещении диагностических материалов для специалистов сопровождения социально-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчётная информация	03.12.2019	03.12.2019	06.12.2019	31.01.2020	4	38	34	Власенко Е.Н.	0,9
5.2.9	Процесс	Организация работы рабочей группы по формированию диагностических материалов для логопедической помощи	Отчётная информация	07.11.2019	07.11.2019	15.11.2019	31.01.2020	7	56	49	Павлова Е.Н.	1,2
5.2.10	Процесс	Организация работы рабочей группы по анализу и отбору диагностических материалов для логопедической помощи	диагностические материалы	11.11.2019	11.11.2019	19.11.2019	31.01.2020	7	54	47	Саенко Л.Д.	1,2

5.2.11	Процесс	Организация работы по размещению диагностических материалов для специалистов сопровождения логопедической, помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Скриншот	15.11.2019	15.11.2019	20.11.2019	31.01.2020	4	50	46	Павлова Е.Н.	0,9
6	Блок	Организация работы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи	Отчет об окончании блока работ проекта	09.01.2020	09.01.2020	28.02.2020	27.02.2020	37	36	-1	Чефонова Е.А.	-
6.1	Блок	Организация работы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации педагогов-психологов	Отчет об окончании блока работ проекта	09.01.2020	09.01.2020	18.02.2020	31.01.2020	29	17	-12	Кутоманова И.Н.	-
6.1.1	Процесс	Организация работы рабочей группы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической помощи	Отчётная информация	09.01.2020	09.01.2020	17.01.2020	31.01.2020	7	17	10	Шапошник А.Н.	1,4
6.1.2	Процесс	Организация работы рабочей группы по оформлению Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической помощи	Формы отчетной и рабочей документации	17.01.2020	17.01.2020	06.02.2020	06.02.2020	15	14	-1	Лифинцева Т.А.	1,2
6.1.3	Процесс	Организация работы по размещению Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов.	Скриншот	06.02.2020	06.02.2020	12.02.2020	12.02.2020	5	5	0	Шапошник А.Н.	1,2

6.1.4	Процесс	Информирование общеобразовательных учреждений о размещении Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчётная информация	11.02.2020	11.02.2020	18.02.2020	17.02.2020	6	5	-1	Власенко Е.Н.	0,8
6.2	Блок	Организация работы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации социальных педагогов	Отчет об окончании блока работ проекта	13.01.2020	13.01.2020	26.02.2020	27.02.2020	33	33	0	Кутоманова И.Н.	-
6.2.1	Процесс	Организация работы рабочей группы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения социально-педагогической помощи	Отчётная информация	13.01.2020	13.01.2020	21.01.2020	31.01.2020	7	15	8	Абдурагимова О.С.	0,9
6.2.2	Процесс	Организация работы рабочей группы по оформлению Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения социально-педагогической помощи	Формы отчетной и рабочей документации	21.01.2020	21.01.2020	10.02.2020	10.02.2020	15	15	0	Щербакова С.В.	0,5
6.2.3	Процесс	Организация работы по размещению Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения социально-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Скриншот	07.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	5	4	-1	Абдурагимова О.С.	0,9
6.2.4	Процесс	Информирование общеобразовательных учреждений о размещении Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения социально-педагогической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчётная информация	12.02.2020	12.02.2020	26.02.2020	20.02.2020	11	7	-4	Власенко Е.Н.	0,9
6.3	Блок	Организация работы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации педагогов-логопедов	Отчет об окончании блока работ проекта	14.01.2020	14.01.2020	28.02.2020	27.02.2020	34	33	-1	Кутоманова И.Н.	-

6.3.1	Процесс	Организация работы рабочей группы по разработке Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения логопедической помощи	Отчётная информация	14.01.2020	14.01.2020	22.01.2020	31.01.2020	7	14	7	Павлова Е.Н.	0,7
6.3.2	Процесс	Организация работы рабочей группы по оформлению Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения логопедической помощи	Формы отчетной и рабочей документации	22.01.2020	22.01.2020	14.02.2020	14.02.2020	18	18	0	Саенко Л.Д.	0,9
6.3.3	Процесс	Организация работы по размещению Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения логопедической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов.	Скриншот	12.02.2020	12.02.2020	18.02.2020	17.02.2020	5	4	-1	Павлова Е.Н.	0,9
6.3.4	Процесс	Информирование общеобразовательных учреждений о размещении Единой формы отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения логопедической помощи на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Отчётная информация	18.02.2020	18.02.2020	28.02.2020	25.02.2020	9	6	-3	Власенко Е.Н.	0,9
7	Блок	Организация работы мониторинговых мероприятий по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса Ракитянского района	Отчет об окончании блока работ проекта	05.03.2020	05.03.2020	04.05.2022	04.05.2022	545	545	0	Холодова Р.А.	-
7.1	Блок	Организация и проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон обучающихся	Отчет об окончании блока работ проекта	03.03.2021	03.03.2021	12.04.2022	12.04.2022	281	280	-1	Кутоманова И.Н.	-

7.1.1	Работа	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон обучающихся с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Приказ	03.03.2021	03.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	5	5	0	Власенко Е.Н.	1,2
7.1.2	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация	24.09.2021	24.09.2021	07.10.2021	06.10.2021	10	9	-1	Власенко Е.Н.	0,9
7.1.3	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация	10.03.2022	10.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	10	9	-1	Власенко Е.Н.	0,9
7.1.4	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация, результаты диагностики	07.10.2021	07.10.2021	26.10.2021	22.10.2021	14	12	-2	Красникова А.Н.	0,9
7.1.5	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация, результаты диагностики	23.03.2022	23.03.2022	11.04.2022	11.04.2022	14	14	0	Красникова А.Н.	0,9
7.1.6	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация, результаты диагностики	08.10.2021	08.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	14	13	-1	Щербакова С.В.	1

7.1.7	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация, результаты диагностики	24.03.2022	24.03.2022	12.04.2022	12.04.2022	14	13	-1	Щербакова С.В.	1
7.1.8	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон обучающихся в общеобразовательных учреждениях района	Отчётная информация, результаты диагностики	11.10.2021	11.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	14	13	-1	Саенко Л.Д.	1
7.2	Блок	Организация и проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Отчет об окончании блока работ проекта	21.09.2021	21.09.2021	04.05.2022	04.05.2022	154	154	0	Кутоманова И.Н.	-
7.2.1	Процесс	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	приказ	21.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	5	5	0	Власенко Е.Н.	1,2
7.2.2	Процесс	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Приказ	25.03.2022	25.03.2022	01.04.2022	01.04.2022	6	5	-1	Власенко Е.Н.	1,2



7.2.3	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Отчетная информация	28.09.2021	28.09.2021	11.10.2021	11.10.2021	10	9	-1	Власенко Е.Н.	1,2
7.2.4	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация	01.04.2022	01.04.2022	14.04.2022	14.04.2022	10	9	-1	Власенко Е.Н.	1,2
7.2.5	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	12.10.2021	12.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	6	6	0	Лифинцева Т.А.	1,2
7.2.6	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	14.04.2022	14.04.2022	03.05.2022	29.04.2022	14	11	-3	Лифинцева Т.А.	1,2
7.2.7	Работа	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений района	Отчётная информация, результаты диагностики	13.10.2021	13.10.2021	01.11.2021	28.10.2021	14	11	-3	Лифинцева Т.А.	1,2
7.2.8	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений района	Отчётная информация, результаты диагностики	15.04.2022	15.04.2022	04.05.2022	04.05.2022	14	14	0	Лифинцева Т.А.	1,2
7.2.9	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений района	Отчётная информация, результаты диагностики	14.10.2021	14.10.2021	02.11.2021	28.10.2021	14	10	-4	Павлова Е.Н.	1,2

7.2.10	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон воспитанников дошкольных образовательных учреждений района	Отчётная информация, результаты диагностики	15.04.2022	15.04.2022	04.05.2022	04.05.2022	14	14	0	Павлова Е.Н.	1,2
7.3	Блок	Организация работы по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи родителям (законным представителям)	Отчет об окончании блока работ проекта	05.03.2020	05.03.2020	30.12.2021	27.12.2021	463	459	-4	Кутоманова И.Н.	-
7.3.1	Процесс	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) образовательных учреждений с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Приказ	06.03.2020	06.03.2020	14.03.2020	11.03.2020	6	3	-3	Власенко Е.Н.	1,2
7.3.2	Процесс	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) образовательных учреждений с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Приказ	01.11.2021	01.11.2021	12.11.2021	11.11.2021	9	8	-1	Власенко Е.Н.	1,2
7.3.3	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей)	Отчётная информация	05.03.2020	05.03.2020	19.03.2020	19.03.2020	11	11	0	Писклова С.И.	1,2

7.3.4	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей)	Отчётная информация	05.11.2021	05.11.2021	15.11.2021	11.11.2021	7	5	-2	Писклова С.И.	1,2
7.3.5	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) школьников	Отчётная информация, результаты диагностики	19.03.2020	19.03.2020	07.04.2020	27.03.2020	14	6	-8	Шапошник А.Н.	0,9
7.3.6	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) школьников	Отчётная информация, результаты диагностики	18.11.2021	18.11.2021	07.12.2021	02.12.2021	14	10	-4	Красникова А.Н.	0,9
7.3.7	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Отчётная информация, результаты диагностики	08.04.2020	08.04.2020	27.04.2020	27.04.2020	14	14	0	Лифинцева Т.А.	0,9
7.3.8	Работа	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Отчётная информация, результаты диагностики	07.12.2021	07.12.2021	24.12.2021	20.12.2021	14	10	-4	Лифинцева Т.А.	0,9
7.3.9	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) школьников	Отчётная информация, результаты диагностики	27.04.2020	27.04.2020	20.05.2020	15.05.2020	16	13	-3	Абдурагимова О.С.	0,9
7.3.10	Работа	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) школьников	Отчётная информация, результаты диагностики	08.12.2021	08.12.2021	27.12.2021	10.12.2021	14	3	-11	Абдурагимова О.С.	0,9

7.3.11	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Отчётная информация, результаты диагностики	10.04.2020	10.04.2020	29.04.2020	28.04.2020	14	12	-2	Лифинцева Т.А.	0,9
7.3.12	Работа	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Отчётная информация, результаты диагностики	09.12.2021	09.12.2021	28.12.2021	10.12.2021	14	2	-12	Лифинцева Т.А.	0,9
7.3.13	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон родителей (законных представителей) школьников	Отчётная информация, результаты диагностики	29.04.2020	29.04.2020	22.05.2020	20.05.2020	16	13	-3	Саенко Л.Д.	0,9
7.3.14	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон родителей (законных представителей) школьников	Отчётная информация, результаты диагностики	10.12.2021	10.12.2021	29.12.2021	27.12.2021	14	11	-3	Саенко Л.Д.	0,9
7.3.15	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Отчётная информация, результаты диагностики	22.05.2020	22.05.2020	10.06.2020	02.06.2020	14	8	-6	Павлова Е.Н.	0,9
7.3.16	Работа	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ	Отчётная информация, результаты диагностики	11.12.2021	11.12.2021	30.12.2021	27.12.2021	14	10	-4	Павлова Е.Н.	0,9
7.4	Блок	Организация работы по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи педагогам	Отчет об окончании блока работ проекта	22.06.2020	22.06.2020	07.09.2021	07.09.2021	308	308	0	Кутومانова И.Н.	-

7.4.1	Процесс	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон педагогов образовательных учреждений с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Приказ	22.06.2020	22.06.2020	01.07.2020	30.06.2020	8	7	-1	Власенко Е.Н.	1,2
7.4.2	Процесс	Подготовка приказа управления образования об организации проведения диагностики выявления психолого-педагогических, логопедических и социально-педагогических проблемных зон педагогов образовательных учреждений с использованием диагностических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов	Приказ	23.06.2021	23.06.2021	01.07.2021	01.07.2021	7	6	-1	Власенко Е.Н.	1,2
7.4.3	Процесс	Проведение диагностической работы по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи педагогам района	Отчётная информация	01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	14.07.2020	11	10	-1	Власенко Е.Н.	0,9
7.4.4	Работа	Проведение диагностической работы по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи педагогам района	Отчётная информация	01.07.2021	01.07.2021	16.07.2021	13.07.2021	12	9	-3	Власенко Е.Н.	0,9
7.4.5	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон педагогов общеобразовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	16.07.2020	16.07.2020	30.07.2020	28.07.2020	11	8	-3	Шапошник А.Н.	0,9

7.4.6	Работа	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон педагогов общеобразовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	16.07.2021	16.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	11	10	-1	Красникова А.Н.	0,9
7.4.7	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон педагогов дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	20.07.2020	20.07.2020	07.08.2020	28.07.2020	15	6	-9	Лифинцева Т.А.	0,9
7.4.8	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению психолого-педагогических проблемных зон педагогов дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	20.07.2021	20.07.2021	07.08.2021	06.08.2021	14	13	-1	Лифинцева Т.А.	0,9
7.4.9	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон педагогов общеобразовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	23.07.2020	23.07.2020	12.08.2020	12.08.2020	15	14	-1	Абдурагимова О.С.	0,9
7.4.10	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон педагогов общеобразовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	23.07.2021	23.07.2021	12.08.2021	11.08.2021	15	13	-2	Абдурагимова О.С.	0,9
7.4.11	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон педагогов дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	27.07.2020	27.07.2020	19.08.2020	19.08.2020	18	18	0	Лифинцева Т.А.	0,9
7.4.12	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению социально-педагогических проблемных зон педагогов дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	27.07.2021	27.07.2021	19.08.2021	12.08.2021	18	12	-6	Лифинцева Т.А.	0,9

7.4.13	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон педагогов общеобразовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	29.07.2020	29.07.2020	27.08.2020	27.08.2020	22	22	0	Саенко Л.Д.	0,9
7.4.14	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон педагогов общеобразовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	29.07.2021	29.07.2021	27.08.2021	27.08.2021	22	21	-1	Саенко Л.Д.	0,9
7.4.15	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон педагогов дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты	10.08.2020	10.08.2020	07.09.2020	07.09.2020	21	20	-1	Павлова Е.Н.	0,9
7.4.16	Процесс	Организация работы по анализу результатов диагностической работы по выявлению логопедических проблемных зон педагогов дошкольных образовательных учреждений	Отчётная информация, результаты диагностики	10.08.2021	10.08.2021	07.09.2021	07.09.2021	21	20	-1	Павлова Е.Н.	0,9
8	Блок	Организация работы по формированию районных банков несовершеннолетних «группы социального риска»; группы суицидального риска; банка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Отчет об окончании блока работ проекта	02.03.2020	02.03.2020	22.04.2020	21.04.2020	38	37	-1	Кутоманова И.Н.	-
8.1	Работа	Разработка шаблона единой формы районного банка несовершеннолетних «группы социального риска»	шаблон формы бланка	02.03.2020	02.03.2020	11.03.2020	03.03.2020	8	2	-6	Власенко Е.Н.	1,4
8.2	Работа	Разработка шаблона единой формы районного банка несовершеннолетних «группы суицидального риска»	шаблон формы бланка	11.03.2020	11.03.2020	19.03.2020	05.03.2020	7	-4	-11	Власенко Е.Н.	1,4
8.3	Работа	Разработка шаблона единой формы районного банка несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	шаблон формы бланка	19.03.2020	19.03.2020	27.03.2020	05.03.2020	7	-10	-17	Власенко Е.Н.	1,4

8.4	Работа	Организация работы по созданию районного банка несовершеннолетних «группы социального риска»	Банк данных	27.03.2020	27.03.2020	02.04.2020	27.03.2020	5	0	-5	Щербакова С.В.	0,7
8.5	Работа	Организация работы по созданию районного банка несовершеннолетних «группы суицидального риска»	Банк данных	02.04.2020	02.04.2020	14.04.2020	13.04.2020	9	7	-2	Шапошник А.Н.	0,7
8.6	Работа	Организация работы по созданию единого банка данных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Банк данных	14.04.2020	14.04.2020	22.04.2020	21.04.2020	7	6	-1	Абдурагимова О.С.	0,7
9	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса Ракитянского района	Отчет об окончании блока работ проекта	16.12.2019	16.12.2019	30.04.2022	29.04.2022	594	593	-1	Холодова Р.А.	-
9.1	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи обучающимся общеобразовательных учреждений	Отчет об окончании блока работ проекта	16.12.2019	16.12.2019	30.04.2022	29.04.2022	594	593	-1	Кутоманова И.Н.	-
9.1.1	Процесс	Организация информирования обучающихся о работе Единого Всероссийского Телефона доверия	Отчётная информация	16.12.2019	16.12.2019	24.12.2019	31.01.2020	7	29	22	Власенко Е.Н.	1
9.1.2	Работа	Организация и проведение психологического тренинга с обучающимися 6-11 классов «Можно ли научиться управлять собой?», направленного на профилактику суицидов	Разработка тренинга	27.01.2020	27.01.2020	04.02.2020	04.02.2020	7	6	-1	Шапошник А.Н.	0,7
9.1.3	Работа	Организация и проведение профилактического занятия с обучающимися 7-10 классов «Цена удовольствий. Вредные привычки: «ЗА» и «ПРОТИВ».	Сценарий	06.04.2020	06.04.2020	14.04.2020	13.04.2020	7	5	-2	Абдурагимова О.С.	0,9



9.1.4	Работа	Организация и проведение мероприятий с обучающимися в рамках празднования – 18 мая – День Единого Телефона доверия	Отчетная информация, фотоотчет	12.05.2020	12.05.2020	21.05.2020	21.05.2020	8	7	-1	Власенко Е.Н.	1
9.1.5	Работа	Организация и проведение информдайджеста с обучающимися 5-8 классов «Административная и уголовная ответственность»	Сценарий	15.06.2020	15.06.2020	25.06.2020	23.06.2020	9	6	-3	Щербаклова С.В.	0,9
9.1.6	Работа	Организация и проведение профилактической акции с обучающимися 1-11 классов «Подари другому радость» в рамках Всемирного дня борьбы с суицидами, предотвращения самоубийств	Отчетная информация, фотоотчет	04.09.2020	04.09.2020	14.09.2020	11.09.2020	7	5	-2	Власенко Е.Н.	1
9.1.7	Работа	Организация проведения мероприятий с обучающимися в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям	Отчетная информация, фотоотчет	13.11.2020	13.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	7	6	-1	Власенко Е.Н.	1
9.1.8	Работа	Организация и проведение профилактического занятия с обучающимися 8-11 классов в формате Открытый микрофон «Кем быть? Каким быть?»	Отчетная информация	11.01.2021	11.01.2021	19.01.2021	18.01.2021	7	5	-2	Абдурагимова О.С.	0,7
9.1.9	Работа	Организация и проведение психологического тренинга с обучающимися 5-8 классов «Способы разрешения конфликтов».	Разработка тренинга	28.01.2021	28.01.2021	05.02.2021	04.02.2021	7	5	-2	Красникова А.Н.	0,9
9.1.10	Работа	Организация и проведение психологического тренинга с обучающимися 7-10 по толерантности «Близкие люди, близкими будьте...».	Разработка тренинга	26.02.2021	26.02.2021	09.03.2021	04.03.2021	7	5	-2	Красникова А.Н.	0,9
9.1.11	Работа	Организация и проведение психологического тренинга с обучающимися 8-11 классов «Конфликты в нашей жизни», направленного на профилактику суицидального поведения	Разработка тренинга	12.04.2021	12.04.2021	20.04.2021	20.04.2021	7	7	0	Красникова А.Н.	0,9
9.1.12	Работа	Организация проведения профилактических мероприятий в рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!»	Отчетная информация, фотоотчет	22.06.2020	22.06.2020	30.06.2020	29.06.2020	7	5	-2	Власенко Е.Н.	0,9

9.1.13	Работа	Организация проведения квест-игры для несовершеннолетних, направленных на пропаганду жизненных ценностей «Мы вместе»	Сценарий	08.11.2021	08.11.2021	16.11.2021	16.11.2021	7	7	0	Красникова А.Н.	0,8
9.1.14	Работа	Организация проведения квест-игры для несовершеннолетних, направленных на сплочение детского коллектива «Едины-непобедимы»	Сценарий	04.03.2022	04.03.2022	15.03.2022	15.03.2022	7	6	-1	Красникова А.Н.	0,8
9.1.15	Работа	Организация и проведение профилактического занятия с обучающимися 7-9 классов «Умей сказать «Нет!»	Сценарий	22.04.2022	22.04.2022	30.04.2022	29.04.2022	6	5	-1	Красникова А.Н.	0,8
9.2	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи дошкольникам	Отчет об окончании блока работ проекта	27.07.2020	27.07.2020	15.09.2021	15.09.2021	289	288	-1	Кутоманова И.Н.	-
9.2.1	Работа	Организация проведения образовательно-воспитательного мероприятия с детьми старшей группы «Что такое доброта?»	Сценарий	27.07.2020	27.07.2020	04.08.2020	28.07.2020	7	1	-6	Лифинцева Т.А.	0,8
9.2.2	Работа	Организация проведения логопедического праздника в форме квест-игры «Говорим красиво и правильно» для воспитанников ДОУ	Сценарий	01.08.2020	01.08.2020	20.08.2020	20.08.2020	14	13	-1	Лифинцева Т.А.	0,8
9.2.3	Работа	Организация проведения психологической игры-развлечения «Страна эмоций» с дошкольниками	Сценарий	03.02.2021	03.02.2021	11.02.2021	08.02.2021	7	3	-4	Лифинцева Т.А.	0,8
9.2.4	Работа	Организация проведения психологической игры-развлечения «Дружба – это чудо!» с дошкольниками	Сценарий	31.03.2021	31.03.2021	08.04.2021	06.04.2021	7	4	-3	Лифинцева Т.А.	0,8
9.2.5	Работа	Организация проведения логопедического праздника в форме квест-игры «Путешествие в город Правильной речи» для воспитанников ДОУ	Сценарий	06.06.2021	06.06.2021	14.06.2021	11.06.2021	6	4	-2	Павлова Е.Н.	0,8

9.2.6	Работа	Организация проведения «Весёлой викторины» с детьми старшей группы ДООУ по познавательнo-речевому развитию	Сценарий	07.09.2021	07.09.2021	15.09.2021	15.09.2021	7	6	-1	Павлова Е.Н.	0,8
9.3	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи педагогам образовательных учреждений	Отчет об окончании блока работ проекта	19.03.2020	19.03.2020	01.03.2022	01.03.2022	490	489	-1	Кутоманова И.Н.	-
9.3.1	Работа	Разработка и распространение буклетов для педагогов «Защита прав ребёнка»	буклет	19.03.2020	19.03.2020	27.03.2020	05.03.2020	7	-9	-16	Щербакова С.В.	0,6
9.3.2	Работа	Разработка и распространение буклетов для педагогов и родителей «Как воздействовать на ребенка с девиантным поведением»	Буклет	15.09.2020	15.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	7	7	0	Щербакова С.В.	0,6
9.3.3	Работа	Разработка и распространение буклетов «Как найти подход к ребенку: рекомендации в помощь педагогу и родителю»	Буклет	29.09.2020	29.09.2020	07.10.2020	07.10.2020	7	6	-1	Шапошник А.Н.	0,6
9.3.4	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов по организации социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Памятка	02.11.2020	02.11.2020	11.11.2020	09.11.2020	7	4	-3	Власенко Е.Н.	0,6
9.3.5	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов «Действия в отношении учащихся, пропускающих занятия по неуважительной причине»	Памятка	18.01.2021	18.01.2021	26.01.2021	21.01.2021	7	3	-4	Власенко Е.Н.	0,6
9.3.7	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов по выявлению фактов жестокого обращения и применения насилия в отношении детей в семье, по определению признаков жестокого обращения с ребенком	Памятка	16.02.2021	16.02.2021	25.02.2021	20.02.2021	7	4	-3	Абдурегимова О.С.	0,6

9.3.8	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов «Правила поведения классного руководителя на родительском собрании»	памятка	13.09.2021	13.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	7	7	0	Абдурагимова О.С.	0,6
9.3.9	Работа	Разработка и распространение листовки для педагогов «Технологии, методы, приёмы остановки и предупреждения школьного буллинга. Педагогический такт»	Листовка	10.01.2022	10.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	7	5	-2	Щербакова С.В.	0,6
9.3.10	Работа	Разработка и распространение листовки для педагогов «Организация индивидуального сопровождения детей и «группы риска»	Листовка	24.01.2022	24.01.2022	01.02.2022	01.02.2022	7	6	-1	Щербакова С.В.	0,6
9.3.11	Работа	Разработка и распространение буклетов для педагогов «Советы логопеда»	Буклет	21.02.2022	21.02.2022	01.03.2022	01.03.2022	6	5	-1	Сасенко Л.Д.	0,6
9.4	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи педагогам дошкольных образовательных учреждений	Отчет об окончании блока работ проекта	13.04.2020	13.04.2020	20.01.2022	19.01.2022	446	445	-1	Кутومانова И.Н.	-
9.4.1	Работа	Разработка и распространение буклета для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Гиперактивный ребенок»	Буклет	13.04.2020	13.04.2020	22.04.2020	22.04.2020	8	7	-1	Лифинцева Т.А.	0,6
9.4.2	Работа	Разработка и распространение буклета для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Возрастные кризисы в дошкольном возрасте»	Буклет	19.05.2020	19.05.2020	27.05.2020	19.05.2020	7	1	-6	Лифинцева Т.А.	0,6
9.4.3	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Эмоциональное выгорание, способы решения проблемы»	Памятка	06.10.2020	06.10.2020	14.10.2020	13.10.2020	7	6	-1	Лифинцева Т.А.	0,6
9.4.4	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Управление гневом»	памятка	20.01.2021	20.01.2021	28.01.2021	25.01.2021	7	4	-3	Лифинцева Т.А.	0,6

9.4.5	Работа	Разработка и распространение памятки для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Признаки жестокого обращения с ребёнком в семье»	Памятка	01.02.2021	01.02.2021	09.02.2021	08.02.2021	7	5	-2	Лифинцева Т.А.	0,6
9.4.6	Работа	Разработка и распространение буклета для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Советы логопеда»	буклет	03.05.2021	03.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	7	6	-1	Павлова Е.Н.	0,6
9.4.7	Работа	Разработка и распространение буклета для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Роль игры в развитии речи дошкольника»	Буклет	12.01.2022	12.01.2022	20.01.2022	19.01.2022	7	5	-2	Павлова Е.Н.	0,6
9.5	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи родителям (законным представителям)	Отчет об окончании блока работ проекта	06.04.2020	06.04.2020	07.02.2022	07.02.2022	463	462	-1	Кутومانова И.Н.	-
9.5.1	Работа	Проведение лектория для родителей «В чём смысл жизни?: подростковый суицид»	Отчётная информация	06.04.2020	06.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	8	8	0	Власенко Е.Н.	0,6
9.5.2	Работа	Проведение родительских собраний в ДОУ «Пример взрослого, как способ воспитания ребенка дошкольника»	Отчётная информация	13.10.2020	13.10.2020	22.10.2020	21.10.2020	8	7	-1	Лифинцева Т.А.	0,6
9.5.3	Работа	Проведение семинара-практикума для родителей в ДОУ «Детские капризы и истерики»	Отчётная информация	11.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	18.03.2021	7	6	-1	Лифинцева Т.А.	0,6
9.5.4	Работа	Разработка и распространение памятки для родителей дошкольников «Игрушка в жизни ребенка»	памятка	04.05.2021	04.05.2021	12.05.2021	12.05.2021	7	7	0	Лифинцева Т.А.	0,6
9.5.5	Работа	Разработка и распространение буклета для родителей «Родительско - юношеские конфликты, что за ними стоит и как их решить»	буклет	25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	08.06.2021	11	11	0	Шапошник А.Н.	0,6
9.5.6	Работа	Разработка и распространение памятки для родителей «Проживем день без нервозности, поучений и обид»	Памятка	08.06.2021	08.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	12	11	-1	Красникова А.Н.	0,6

9.5.7	Работа	Проведение родительского собрания «Роль личного примера родителей в воспитании ребёнка: вредные привычки, девиации и правонарушения»	Отчётная информация	07.10.2021	07.10.2021	15.10.2021	15.10.2021	7	6	-1	Власенко Е.Н.	1
9.5.8	Работа	Разработка и распространение буклета для родителей «Домашний логопед» - исправление речи в домашних условиях»	Буклет	19.01.2022	19.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	7	7	0	Павлова Е.Н.	0,6
9.5.9	Работа	Разработка и распространение буклета для родителей «Речевая подготовка детей к школе в семье»	Буклет	28.01.2022	28.01.2022	07.02.2022	07.02.2022	7	6	-1	Павлова Е.Н.	0,6
10	Блок	Рекламно-информационное сопровождение проекта, освещение хода реализации проекта в СМИ	Отчет об окончании блока работ проекта	25.05.2020	25.05.2020	12.05.2022	12.05.2022	495	494	-1	Кутоманова И.Н.	-
10.1	Работа	Публикация в межрайонной газете «Наша жизнь» статьи о ходе реализации проекта	Копия публикации	25.05.2020	25.05.2020	05.06.2020	04.06.2020	10	8	-2	Власенко Е.Н.	0,6
10.2	Работа	Публикация в межрайонной газете «Наша жизнь» статьи о ходе реализации проекта	Копия публикации	19.04.2021	19.04.2021	30.04.2021	28.04.2021	10	7	-3	Щербаква С.В.	0,6
10.3	Работа	Публикация в межрайонной газете «Наша жизнь» статьи о ходе реализации проекта	Копия публикации	28.03.2022	28.03.2022	08.04.2022	08.04.2022	10	9	-1	Лифинцева Т.А.	0,6
10.4	Работа	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках проекта на сайте управления образования	Скриншот	26.05.2020	26.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	10	8	-2	Власенко Е.Н.	0,6
10.5	Работа	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках проекта на сайте управления образования	Скриншот	20.04.2021	20.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	9	8	-1	Власенко Е.Н.	0,6
10.6	Работа	Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках проекта на сайте управления образования	Скриншот	20.04.2022	20.04.2022	12.05.2022	12.05.2022	16	15	-1	Власенко Е.Н.	0,6
11	Работа	Оценка эффективности реализации проекта	Отчетная информация	15.05.2022	15.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	11	11	0	Власенко Е.Н.	1
<b>ИТОГО:</b>				<b>01.11.2019</b>	<b>01.11.2019</b>	<b>30.05.2022</b>	<b>30.05.2022</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>0</b>		



7	Блок	Организация работы мониторинговых мероприятий по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса Ракитянского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Блок	Организация работы по формированию районных банков несовершеннолетних «группы социального риска»; группы суицидального риска; банка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Блок	Организация информационно-просветительской деятельности по оказанию психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса Ракитянского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Блок	Рекламно-информационное сопровождение проекта, освещение хода реализации проекта в СМИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Работа	Оценка эффективности реализации проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5. Отчёт по рискам проекта

№	Риск	Дата наступления	Последствия наступления риска	Предпринятые действия	
				Наименование мероприятия, сроки выполнения	ФИО ответственного исполнителя
1	Низкий уровень активности сотрудников в реализации проекта	не наступал			



2	Срыв сроков оформления документации участниками проекта	не наступал			
3	Отсутствие специалистов по изучению математики посредством решения логических задач на основе познавательной	не наступал			

### 6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

№	Рекомендации
1.	Оказана психолого-педагогическая, логопедическая и социально-педагогическая помощь 100% участникам образовательного процесса в Ракитянском районе (более 4000 тыс. чел.) 25 образовательных учреждений района. Реализация проекта позволила разработать единую форму отчетной и рабочей документации для специалистов социально-психологических служб образовательных учреждений. В рамках постпроектной деятельности будет продолжена работа по данному направлению.

### 7. Определение управленческих трудозатрат

Функции	Трудозатраты (Т), дни			Количество (К)		Всего (ТхК), час.
	мин.	макс.	факт	Норматив	факт	
<b>Куратор проекта: Чефонова Е.А.</b>						
Разработка паспорта проекта	4	10	7	1 раз при открытии проекта	1	7
Проведение совещаний в ходе реализации проекта	0,5	1,5	-	количество раз за весь проект	-	-
Контроль реализации проекта	0,25	1	1	еженедельно на протяжении всего проекта	84	84
<b>Итого по Куратору проекта, час.:</b>						<b>91</b>
<b>Куратор проекта: Холодова Р.А.</b>						
Разработка паспорта проекта	4	10	7	1 раз при открытии проекта	-	-
Проведение совещаний в ходе реализации проекта	0,5	1,5	-	количество раз за весь проект	-	-
Контроль реализации проекта	0,25	1	1	еженедельно на протяжении всего проекта	40	40
<b>Итого по Куратору проекта, час.:</b>						<b>40</b>
<b>Руководитель проекта: Кутоманова И.Н.</b>						
Разработка плана управления проектом	6	20	12	1 раз при открытии	1	12

Разработка итогового отчета	6	20	10	1 раз при закрытии	1	10
Проведение установочного совещания с членами рабочей группы	1	2	1	1 раз при открытии	1	1
Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию	0,1	0,25	0,25	количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений	18	4,5
Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)	0,1	0,15	0,15	количество работ и процессов	170	25,5
Согласование промежуточных результатов проекта	0,2	1	0,5	количество блоков работ	20	10
Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта	0,1	0,25	0,1	количество работ и процессов	170	17
Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта	0,5	1,5	1	количество раз за весь проект	1	1
Анализ реализации проекта, подведение итогов	0,5	2	0,5	1 раз по итогам реализации	1	0,5
<b>Итого по Руководителю проекта, час.:</b>						<b>81,5</b>
<b>Администратор проекта: Писклова С.И.</b>						
Подготовка паспорта проекта	4	10	8	1 раз при открытии	1	8
Подготовка плана управления проектом	6	20	12	1 раз при открытии	1	12
Подготовка итогового отчета	6	20	14	1 раз при закрытии	1	14
Подготовка распорядительного документа об утверждении команды	1,5	3	2	1 раз при открытии	1	2
Подготовка ведомости изменений	0,5	1	1	количество ведомостей	3	3
Организация совещания при руководителе/кураторе проекта	1	1,5	1	количество раз за весь проект	2	2
Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта	0,1	0,5	0,25	количество работ и процессов	170	42,5
Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту	0,5	1	1	количество раз	2	2
<b>Итого по Администратору проекта, час.:</b>						<b>85,5</b>
<b>Оператор мониторинга: Писклова С.И.</b>						
Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации	3	8	6	1 раз при открытии	1	6
Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»	0,5	1	1	количество ведомостей изменений	3	3
Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»	0,1	0,2	0,15	количество работ и процессов в проекте	170	25,5

<b>Итого по Оператору мониторинга, час.:</b>						<b>34,5</b>
<b>Ответственный за блок работ проекта: Чефонова Е.А.</b>						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0,1	3	1	общее количество работ в курируемых блоках	5	5
<b>Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:</b>						<b>5</b>
<b>Ответственный за блок работ проекта: Холодова Р.А.</b>						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0,1	3	1	общее количество работ в курируемых блоках	9	9
<b>Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:</b>						<b>9</b>

<b>Ответственный за блок работ проекта: Кутоманова И.Н.</b>						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0,1	3	1	общее количество работ в курируемых блоках	170	170
<b>Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:</b>						<b>170</b>

### 8.Отчет по трудовозатратам команды проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Суммарные трудовозатраты, дни	Качество выполнения **
1.	Чефонова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социальной политике (уволена с 27.09.21)	Куратор	11,3	Выполнено качественно
		Ответственная за блоки работ проекта	0,6	
2.	Холодова Римма Анатольевна заместитель главы администрации района по социальной политике (принята на должность с 13.12. 2021)	Куратор	5	Выполнено качественно
		Ответственная за блоки работ проекта	1,1	
3	Кутоманова Ирина Николаевна, начальник управления	Руководитель проекта	10,1	Выполнено качественно

	образования администрации Ракитянского района	Ответственная за блоки работ проекта	21,25	
4.	Писклова Светлана Ивановна, заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми	Оператор мониторинга	4,3	Выполнено качественно
		Администратор проекта	10,6	
		Член рабочей группы (П)	2,4	
5.	Власенко Елена Николаевна, старший специалист отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми	Член рабочей группы (Р)	19,7	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	21,4	
6.	Шапошник Алла Николаевна, педагог-психолог МОУ «Пролетарская СОШ №2» (уволена июнь 2021 года)	Член рабочей группы (Р)	8,4	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	12,4	
7.	Красникова Алена Николаевна, педагог-психолог МОУ «Вышнепенская ООШ»	Член рабочей группы (Р)	12,5	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	2,7	
8.	Павлова Елена Николаевна, учитель-логопед структурного подразделения «Межмуниципальный центр психолого-педагогической помощи детям Ракитянского и Краснояружского районов» ОГБУ «БРЦ ПМСС»	Член рабочей группы (Р)	11,8	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	8,8	
9.	Саенко Лариса Дмитриевна, учитель-логопед структурного подразделения «Межмуниципальный центр психолого-педагогической помощи детям Ракитянского и Краснояружского районов» ОГБУ «БРЦ ПМСС»	Член рабочей группы (Р)	0,6	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	6,7	
10	Щербакова Светлана Владимировна, социальный педагог МОУ «Бобравская СОШ»	Член рабочей группы (П)	3,8	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (Р)	8,2	
11	Абдурагимова Ольга Сергеевна, социальный педагог МОУ «Пролетарская СОШ №2»	Член рабочей группы (П)	7,9	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (Р)	4,3	
12	Лифинцева Татьяна Александровна, педагог-психолог МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №6"	Член рабочей группы (П)	12,1	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (Р)	10,1	
<b>ИТОГО:</b>			<b>205,55</b>	

### 9. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование критерия успешности проекта	Критерий достигнут?		Если «ДА», то присваивается %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
1.	Цель и результат проекта достигнуты	V		55%	55%
2.	Требования к результату проекта соблюдены	V		15%	15%
3.	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены	V		15%	15%
4.	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены	V		15%	15%
<b>Итого сумма всех критериев «П»:</b>					<b>100%</b>

Статус реализации проекта		Диапазон значений критериев
Проект реализован успешно	Проект реализован успешно со значительными отклонениями	$55\% \leq \Pi \leq 70\%$
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями	$70\% < \Pi < 100\%$
	Проект реализован успешно без отклонений	$\Pi = 100\%$
Проект не реализован, ресурсы не использованы		$\Pi < 55\%$
Проект не реализован, ресурсы использованы		

V

Уровень сложности проекта	
Глобальный (наиболее значимый)	
Высокий	
Выше среднего	
Средний	V
Начальный	

V

Тип проекта	Показатель (критерий)	Диапазон значения критериев <sup>11</sup>	
<b>Экономический</b>	Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.	до 20	
		от 20 до 50	
		от 50 до 150	
		от 150 до 300	
		от 300	
	Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.	до 20	
		от 20 до 50	
		от 50 до 150	
		от 150 до 300	
		от 300	
<b>Социальный</b>	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.	до 0,5	
		от 0,5 до 1	
		от 1 до 3	
		от 3 до 5	
		от 5	
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.	до 0,5	
		от 0,5 до 1	
		от 1 до 3	

		от 3 до 5	
		от 5	
<b>Организационный</b>	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.	до 0,3	
		от 0,3 до 0,5	
		от 0,5 до 1	
		от 1 до 3	
		от 3	V
<b>Технический</b>	Бюджет проекта, млн руб.	до 5	
		от 5 до 10	
		от 10 до 20	
		от 20 до 50	
		от 50	
<b>Бережливый</b>	Эффективность, руб.	от 500 000 до 3 000 000	
		от 3 000 000 до 5000 000	
		от 5 000 000 до 10 000 000	
		от 10 000 000 до 15 000 000	
		от 15 000 000	
		Эффективность, % кадровой оптимизации	от 1 до 5

		от 5 до 10	
		от 10 до 15	
		от 15 до 20	
		от 20	
	Эффективность, % трудодни	от 5 до 10	
		от 10 до 20	
		от 20 до 35	
		от 35 до 50	
		от 50	
	Эффективность, % длительности	от 5 до 10	
		от 10 до 20	
		от 20 до 35	
		от 35 до 50	
		от 50	





**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
**проекта №10 087 998 «Создание и внедрение единой модели психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса в Ракитянском районе «Навстречу детям»**

С 1 ноября 2019 года по 30 мая 2022 года управлением образования администрации Ракитянского района инициирован и реализован всеерный муниципальный проект «Создание и внедрение единой модели психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участникам образовательного процесса в Ракитянском районе «Навстречу детям»».

Главной целью проекта являлось: обеспечить к маю 2022 года охват не менее 100% участников образовательного процесса в Ракитянском районе в 25 (100%) образовательных учреждениях района психолого-педагогическим, логопедическим сопровождением.

Реализация проекта не требовала финансовых затрат. В команду проекта входили специалисты сопровождения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений района – педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-логопеды.

Способом достижения цели стало: создание и функционирование районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям».

В ходе реализации проекта создана и функционирует районная ассоциация педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям», позволяющая специалистам обмениваться опытом, оказывать методическую помощь педагогам, не имеющим должной квалификации в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.

Создан и функционирует сайт районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям» с функционированием странички «Вопрос-ответ» для участников образовательного процесса.

Создан банк диагностических материалов для специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи.

Разработана Единая форма отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи

В результате проекта:

- Проведено более 7 заседаний ассоциация педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям».
- Размещено более 15 методических материалов на сайте районной ассоциации педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям».
- Создан банк диагностических материалов для специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи.
- Разработана Единая форма отчетной и рабочей документации специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи.
- Разработана Единая система сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи участников образовательного процесса (ПМПк).
- Организовано и проведено 3 мониторинговых мероприятия (в 2020,2021,2022 гг.) по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи обучающимся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.
- Организовано и проведено 3 мониторинговых мероприятия (в 2020,2021,2022 гг.) по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и

социально-педагогической помощи воспитанникам дошкольных образовательных учреждений

- Организовано и проведено 2 мониторинговых мероприятия (в 2021,2022 гг.) по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи родителям.
- Организовано и проведено 2 мониторинговых мероприятия (в 2021,2022 гг.) по выявлению проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, логопедической и социально-педагогической помощи родителям.
- Разработан и внедрён в 17 общеобразовательных учреждениях района алгоритм выявления и единый порядок оказания помощи несовершеннолетним группы «социального риска» и группы суицидального риска.
- Создан и обновляется районный банк обучающихся «группы риска».
- Создан и обновляется районный банк обучающихся суицидального риска.
- Организовано и проведено более 15 профилактических и коррекционных мероприятий для обучающихся школ.
- Организовано и проведено более 6 коррекционных мероприятий для воспитанников ДОУ.
- Организована психолого-педагогическая, логопедическая и социально-педагогическая помощь 100% обучающимся школ района.
- Организована психолого-педагогическая, логопедическая и социально-педагогическая помощь 100% воспитанникам дошкольных образовательных учреждений.
- Организовано и проведено более 6 методических мероприятий для педагогов (мастер-классов, семинаров, круглых столов).
- Организовано и проведено более 4 информационно-просветительских мероприятий для родителей (родительских собраний, лекториев).
- Организовано и проведено 4 квест-игры для несовершеннолетних, направленных на пропаганду жизненных ценностей, здорового образа жизни, профилактику девиантного и агрессивного поведения (с охватом более 1500 участников).
- Изготовлено и распространено более 40 видов буклетов, памяток, листовок по вопросам психолого-педагогического и логопедического сопровождения для педагогов школ, для педагогов ДОУ, для обучающихся, для родителей.

Реализация данного проекта сопровождалась информационным освещением в СМИ (межрайонная газета «Наша жизнь» и официальный сайт управления образования администрации Ракитянского района).

По итогам проанализированы результаты охвата участников образовательного процесса деятельностью социально-педагогического, психолого-педагогического и логопедического сопровождения в рамках проекта. В ходе мониторинга реализации проекта установлено, что цель проекта достигнута, результат и требования к результату проекта выполнены без отклонений в полном объеме.

**Начальник  
управления образования  
администрации Ракитянского района,  
руководитель проекта**



**И.Н. Кутоманова**