

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	Поручение Губернатора Белгородской области по итогам заседания Совета по социально-гуманитарному развитию Белгородской области от 22 ноября 2017 года «Департаменту образования области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов разработать и обеспечить реализацию веерных проектов в муниципалитетах по подготовке детей и педагогов к олимпиадам»
<b>Назначение документа:</b>	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Календарный план-график работ по проекту</li><li>2. Бюджет проекта</li><li>3. Участие района в реализации проекта</li><li>4. Риски проекта</li><li>5. Команда проекта</li><li>6. Планирование коммуникаций</li><li>7. Заинтересованные лица, инвесторы</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

# 1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контроль ная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Организация работы по созданию реестров школьников-победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников</b>	<b>338</b>	<b>14.05.2018</b>	<b>28.09.2020</b>	<b>-</b>	<b>Фролова Е.И.</b>
1.1	П	Проведение мониторинга результатов всероссийской олимпиады по 12 предметам школьников-победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (выполнено)	10	14.05.2018	25.05.2018	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.2	П	Проведение мониторинга результатов всероссийской олимпиады по 12 предметам школьников-победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников	10	13.05.2019	24.05.2019	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.3	П	Проведение мониторинга результатов всероссийской олимпиады по 12 предметам школьников-победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников	10	11.05.2020	22.05.2020	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.4	Р	Формирование реестра школьников-потенциальных участников всероссийской олимпиады школьников	8	03.09.2018	12.09.2018	Утвержденный реестр	Луценко С.А.
1.5	Р	Формирование реестра школьников-потенциальных участников всероссийской олимпиады школьников	8	02.09.2019	11.09.2019	Утвержденный реестр	Луценко С.А.
1.6	р	Формирование реестра школьников-	8	01.09.2020	10.09.2020	Утвержденный реестр	Луценко С.А.

		потенциальных участников всероссийской олимпиады школьников					
1.7	Р	<b>Разработка и утверждение приказа об утверждении списка обучающихся, участвующих в дистанционном образовании по направлениям</b>	5	13.09.2018	19.09.2018	Утвержденный приказ	Кутоманова И.Н.
1.8	Р	Разработка и утверждение приказа об утверждении списка обучающихся, участвующих в дистанционном образовании по направлениям	5	12.09.2019	18.09.2019	Утвержденный приказ	Кутоманова И.Н.
1.9	Р	Разработка и утверждение приказа об утверждении списка обучающихся, участвующих в дистанционном образовании по направлениям	5	11.09.2020	17.09.2020	Утвержденный приказ	Кутоманова И.Н.
1.10	П	<b>Организация работы по регистрации школьников дистанционного образования на web-странице</b>	7	20.09.2018	30.09.2018	Отчетная информация Скриншот страницы	Холодова Р.А.
1.11	П	Организация работы по регистрации школьников дистанционного образования на web-странице	7	20.09.2019	30.09.2019	Отчетная информация. Скриншот страницы	Холодова Р.А.
1.12	П	Организация работы по регистрации школьников дистанционного образования на web-странице	7	18.09.2020	28.09.2020	Отчетная информация. Скриншот страницы	Холодова Р.А.
1.13	П	Организация и проведение мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам естественно-научного цикла	9	21.01.2019	31.01.2019	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.14	П	Организация и проведение мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам естественно-научного цикла	9	17.06.2019	27.06.2019	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.15	п	Организация и проведение мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам естественно-научного цикла	9	21.01.2020	31.01.2020	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.16	П	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам естественно-научного цикла	9	16.06.2020	26.06.2020	Отчетная информация	Луценко С.А.
1.17	П	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по	10	21.01.2019	01.02.2019	Отчетная информация	Шацких И.С.

		предметам общественно-научного цикла					
1.18	П	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам общественно-научного цикла	9	17.06.2019	27.06.2019	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.19	п	Организация и проведение мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам общественно-научного цикла	9	21.01.2020	31.01.2020	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.20	п	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам общественно-научного цикла	9	16.06.2020	26.06.2020	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.21	п	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам гуманитарного цикла	10	21.01.2019	31.01.2019	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.22	п	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам гуманитарного цикла	7	17.06.2019	27.06.2019	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.23	п	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам гуманитарного цикла	9	21.01.2020	31.01.2020	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.24	п	Организация мониторинга проведенных педагогами занятий для школьников, организованных в дистанционной форме по предметам гуманитарного цикла	10	16.06.2020	26.06.2020	Отчетная информация	Шацких И.С.
1.25	р	Организация участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	8	11.02.2019	20.02.2019	Отчетная информация	Кутоманова И.Н.
1.26	р	Организация участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	8	10.02.2020	19.02.2020	Отчетная информация	Кутоманова И.Н.
2	-	<b>Организации работы по созданию реестра педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального и регионального</b>	<b>562</b>	<b>05.09.2018</b>	<b>25.12.2020</b>	<b>-</b>	<b>Фролова Е.И.</b>

		<b>этапов всероссийской олимпиады школьников</b>					
2.1	Р	<b>Формирование реестра педагогов, подготовивших победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников</b>	8	<b>05.09.2018</b>	<b>14.09.2018</b>	Утвержденный реестр педагогов	Билан Н.А.
2.2	р	Формирование реестра педагогов, подготовивших победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников	8	05.09.2019	16.09.2019	Утвержденный реестр педагогов	Билан Н.А.
2.3	Р	Формирование реестра педагогов, подготовивших победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников	8	03.09.2020	14.09.2020	Утвержденный реестр педагогов	Билан Н.А.
2.4	Р	<b>Разработка и утверждение приказа об утверждении списка педагогов, участвующих в дистанционном образовании по направлениям</b>	5	<b>17.09.2018</b>	<b>21.09.2018</b>	Утвержденный приказ	Кутоманова И.Н.
2.5	Р	Разработка и утверждение приказа об утверждении списка педагогов, участвующих в дистанционном образовании по направлениям	5	16.09.2019	20.09.2019	Утвержденный приказ	Кутоманова И.Н.
2.6	р	Разработка и утверждение приказа об утверждении списка педагогов, участвующих в дистанционном образовании по направлениям	5	15.09.2020	21.09.2020	Утвержденный приказ	Кутоманова И.Н.
2.7	Р	<b>Организация работы по регистрации педагогов дистанционного образования на web-странице</b>	7	<b>20.09.2018</b>	<b>28.09.2018</b>	Отчетная информация	Луценко С.А.
2.8	Р	Организация работы по регистрации педагогов дистанционного образования на web-странице	7	20.09.2019	30.09.2019	Отчетная информация, скриншот	Луценко С.А.
2.9	Р	Организация работы по регистрации педагогов дистанционного образования на web-странице	7	21.09.2020	29.09.2020	Отчетная информация, скриншот	Луценко С.А.
2.10	П	Организация участия педагогов в региональных онлайн-курсах, семинарах		17.12.2018	28.12.2018	Отчетная информация	Назаренко Ж.В.
2.11	П	Организация участия педагогов в региональных онлайн-курсах, семинарах	10	20.05.2019	31.05.2019	Отчетная информация	Назаренко Ж.В.
2.12	П	Организация участия педагогов в региональных онлайн-курсах, семинарах	10	16.12.2019	27.12.2019	Отчетная информация	Назаренко Ж.В.
2.13	п	Организация участия педагогов в региональных онлайн-курсах, семинарах	10	18.05.2020	29.05.2020	Отчетная информация	Назаренко Ж.В.
2.14	п	Организация участия педагогов в региональных	10	16.12.2020	25.12.2020	Отчетная информация	Назаренко Ж.В.

		онлайн-курсах, семинарах					
<b>3</b>	-	<b>Методическое сопровождение педагогов в рамках проекта. Разработка учебных занятий, серии лекций в помощь обучающимся по подготовке к олимпиадам по 12 учебным предметам</b>	<b>527</b>	<b>02.07.2018</b>	<b>31.08.2020</b>		<b>Фролова Е.И.</b>
3.1	р	Разработка методических рекомендаций по составлению лекций, учебных занятий по 12 предметам естественно-научного, общественно-научного, гуманитарного циклов для подготовки школьников к олимпиадам (выполнено)	10	02.07.2018	13.07.2018	Методические рекомендации	Назаренко Ж.В.
3.2	р	Организация и проведение методического семинара для педагогов по теме «Выполнение требований по составлению учебных занятий, лекций для обучающихся»	5	27.08.2018	31.08.2018	Отчетная информация	Луценко С.А.
3.3	П	Разработка педагогами лекций по предметам гуманитарного цикла для подготовки школьников к олимпиадам (выполнено)	15	02.07.2018	20.07.2018	Отчетная информация	Шацких И.С.
3.4	П	Разработка педагогами лекций по предметам общественно-научного цикла для подготовки школьников к олимпиадам (выполнено)	11	09.07.2018	23.07.2018	Отчетная информация	Шацких И.С.
3.5	П	Разработка педагогами лекций по предметам естественно-научного цикла для подготовки школьников к олимпиадам (выполнено)	12	11.07.2018	26.07.2018	Отчетная информация	Луценко С.А.
3.6	П	Разработка педагогами учебных занятий по предметам гуманитарного цикла для подготовки обучающихся к олимпиадам	11	01.08.2018	15.08.2018	Отчетная информация	Шацких И.С.
3.7	п	Разработка педагогами учебных занятий по предметам общественно-научного цикла для подготовки обучающихся к олимпиадам	11	06.08.2018	20.08.2018	Отчетная информация	Шацких И.С.
3.8	П	Разработка педагогами учебных занятий по предметам естественно-научного цикла для подготовки обучающихся к олимпиадам	11	09.08.2018	23.08.2018	Отчетная информация	Луценко С.А.
3.9	П	Размещение на web-странице в помощь обучающимся конспектов учебных лекций по подготовке к олимпиадам по учебным предметам	8	22.08.2018	31.08.2018	Скриншот страницы	Матвеев И.Н.
3.10	п	Размещение на web-странице в помощь	11	10.09.2018	24.09.2018	Скриншот страницы	Матвеев И.Н.

		обучающимся серии лекций по подготовке к олимпиадам по 12 учебным предметам					
<b>4</b>		Презентация возможностей дистанционного образования для обучающихся образовательных учреждений района Центра поддержки одаренных детей, организованного на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»	21	06.09.2018	06.11.2018		<b>Фролова Е.И.</b>
4.1	П	Презентация возможностей дистанционного образования на базе МОУ «Ракитянская СОШ №1» (для школ сети МОУ «Бобравская СОШ», МОУ «Илек-Кошарская СОШ», МОУ «Бориспольская НОШ»)	5	01.10.2018	08.10.2018	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова Р.А.
4.2	П	Презентация возможностей дистанционного образования на базе МОУ «Пролетарская СОШ №1» (для школ сети МОУ «Солдатская СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ №2», МОУ «Трефиловская НОШ»)	6	08.10.2018	15.10.2018	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова Р.А.
4.3	П	Презентация возможностей дистанционного образования на базе МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» (для школ сети МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ «Васильевская ОШ»)	6	15.10.2018	22.10.2018	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова Р.А.
4.4	П	Презентация возможностей дистанционного образования на базе МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н.Федутенко» (для школы сети МОУ «Зинаидинская ООШ»)	6	22.10.2018	29.10.2018	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова Р.А.
4.5	П	Презентация возможностей дистанционного образования на базе МОУ «Венгеровская СОШ» (для школ сети МОУ «Нижнепенская СОШ», МОУ «Вышнепенская ООШ», МОУ «Меловская ООШ»)	6	29.10.2018	06.11.2018	Отчетная информация, фотоотчет	Холодова Р.А.
<b>5</b>		<b>Организация работы по созданию web-страницы на сайте Центра поддержки одаренных детей, организованном на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»</b>		<b>05.07.2018</b>	<b>24.01.2020</b>		<b>Фролова Е.И.</b>
5.1	П	Разработка критериев по созданию web-страницы на сайте Центра поддержки одаренных детей,	10	05.07.2018	18.07.2018	Утвержденные критерии	Холодова Р.А.

		организованном на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»					
5.2	П	Разработка и утверждение макета web-страницы, на сайте Центра поддержки одаренных детей, организованном на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»	10	18.07.2018	31.07.2018	Утвержденный макет	Матвеев И.Н.
5.3	П	Организация работы по обновлению информации о размещении методических материалов на web-странице	10	14.01.2019	25.01.2019	Скриншот страницы	Матвеев И.Н.
5.4	п	Организация работы по обновлению информации о размещении методических материалов на web-странице	10	13.01.2020	24.01.2020	Скриншот страницы	Матвеев И.Н.
<b>6</b>	-	<b>Организация и проведение фестивальных мероприятий для школьников-победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников</b>	<b>260</b>	<b>13.05.2019</b>	<b>05.06.2020</b>	-	<b>Фролова Е.И.</b>
<b>6.1</b>		<b>Организация и проведение районного Фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»</b>	<b>20</b>	<b>13.05.2019</b>	<b>07.06.2019</b>	-	<b>Кутоманова И.Н.</b>
6.1.1	Р	Подготовка распорядительной документации по проведению Фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»	5	13.05.2019	17.05.2019	Распоряжение	Луценко С.А.
6.1.2	Р	Утверждение списков награждаемых детей на Фестивале одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»	5	20.05.2019	24.05.2019	Утвержденные списки	Кутоманова И.Н.
6.1.3	п	Проведение Фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»	7	30.05.2019	07.06.2019	Отчетная информация, фотоотчет	Кутоманова И.Н.
<b>6.2</b>		<b>Организация и проведение районного Фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»</b>	<b>20</b>	<b>11.05.2020</b>	<b>05.06.2020</b>	-	
6.2.1	Р	Подготовка распорядительной документации по проведению Фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»	5	11.05.2020	15.05.2020	Распоряжение	Луценко С.А.
6.2.2	р	Утверждение списков награждаемых детей на Фестивале одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»	5	18.05.2020	22.05.2020	Утвержденные списки	Кутоманова И.Н.
6.2.3	п	Проведение Фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской»	7	28.05.2020	05.06.2020	Отчетная информация, фотоотчет	Кутоманова И.Н.



<b>7</b>	<b>-</b>	<b>Организация и проведение конкурсных мероприятий среди педагогов-участников проекта</b>		<b>12.11.2018</b>	<b>25.12.2020</b>	<b>-</b>	<b>Фролова Е.И.</b>
7.1	П	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!»	7	12.11.2018	20.10.2018	Утвержденный приказ	Луценко С.А.
7.2	П	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Портрет одаренного ребенка»	6	04.11.2019	12.11.2019	Утвержденный приказ	Луценко С.А.
7.3	П	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Учитель нового поколения»	7	09.11.2020	17.11.2020	Утвержденный приказ	Луценко С.А.
7.4	П	Участие в региональном этапе конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми	15	03.09.2018	21.09.2018	Утвержденный приказ	Луценко С.А.
7.5	п	Проведение круглого стола по теме «Одарённый ребенок – особая ценность для общества» для педагогов образовательных учреждений района по итогам реализации проекта	15	07.12.2020	25.12.2020	Отчетная информация	Луценко С.А.
<b>8</b>	<b>-</b>	<b>Информационное сопровождение реализации проекта</b>	<b>470</b>	<b>30.11.2018</b>	<b>17.10.2020</b>	<b>-</b>	<b>Фролова Е.И.</b>
8.1	р	Подготовка и размещение информации в межрайонной газете «Наша жизнь» о дистанционном образовании, организованном на базе Центра поддержки одаренных детей	7	30.11.2018	10.12.2018	Статья в СМИ или социальных сетях	Луценко С.А.
8.2	р	Подготовка и размещение информации в межрайонной газете «Наша жизнь» о дистанционном образовании, организованном на базе Центра поддержки одаренных детей	8	30.11.2019	11.12.2019	Статья в СМИ или социальных сетях	Луценко С.А.
8.3	р	Подготовка и размещение информации в межрайонной газете «Наша жизнь» о дистанционном образовании, организованном на базе Центра поддержки одаренных детей	8	07.10.2020	17.10.2020	Статья в СМИ или социальных сетях	Луценко С.А.
<b>И т о г о:</b>			<b>631</b>	<b>14.05.2018</b>	<b>31.12.2020</b>		

## 2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумм а, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
				федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
код	тип (Р/П)								
Итого:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу			
Дороги	Указывать плановую протяженность			
Субсидии	Указать соответствующую программу			
Итого:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение	Указать требуемый объем			
Водоснабжение	Указать требуемый объем			
Гарантии				
Залоги				
Прочие формы участия				
Земельный участок: указывать адрес расположения /площадь/ стоимость земельного участка				

#### 4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несоблюдение сроков реализации проекта	Несвоевременное завершение проекта	Осуществление предупредительно-контрольных процедур	Луценко С.А.	Перепланирование сроков
2.	Отсутствие мотивированности у педагогов к участию в мероприятиях предусмотренных планом управления проектом	Не достижение цели проекта	Проведение информационной кампании, разъяснительной работы среди молодых специалистов	Фролова Е.И.	Внесение изменений в требования к результату проекта, привлечение более широкой аудитории, проведение более масштабных информационных PR-кампаний
3.	Недостаточная компетентность участников проекта для выполнения работ по проекту	Срыв сроков реализации проекта, недостижение требований к результату проекта в полном объеме	Тщательная подготовка к проведению мероприятий проекта	Фролова Е.И.	Корректировка сроков выполнения мероприятий проекта

## 5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Чефонова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию и социальной защите населения	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта, Ответственный за блок работ	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта» от 06 июля 2018 года №546
2.	Фролова Елена Ивановна, начальник управления образования администрации Ракитянского района	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ	Распоряжение администрации Ракитянского района «Об открытии проекта» от 06 июля 2018 года №546
3.	Кутоманова Ирина Николаевна, заместитель начальника управления образования администрации Ракитянского района		Администратор проекта Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
4.	Билан Наталья Анатольевна, начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации Ракитянского района		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
5.	Назаренко Жанна Владимировна, начальник отдела поддержки развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации района		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
6.	Писклова Светлана Ивановна, методист управления образования администрации Ракитянского района		Оператор мониторинга проекта	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
7	Холодова Римма Анатольевна, директор МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
8	Луценко Светлана Александровна, старший методист управления образования администрации Ракитянского района		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
9	Матвеевко Инна Николаевна, начальник отдела оценки качества образования и мониторинга администрации Ракитянского района		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945
10	Шацких Ирина Сергеевна, методист управления образования администрации Ракитянского района		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования «Об открытии проекта» от 11 июля 2018 года №945

## 6.Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14	Подведение итогов	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	По окончании проекта	Совещание

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: « _____ » Телефон: Адрес: E-mail:	ФИО: Должность руководителя организации.  Телефон: E-mail:
<u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> ФИО: Адрес:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: